

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL DIRIGENTE

Premesso, il Comune di Afragola sta realizzando i parchi denominati 6A “Il parco didattico ambientale per l’educazione dei bambini” e 6B “Il parco didattico educativo, un grande parco alberato e i luoghi dello svago”.

Considerato che:

- l’immobile suddetto è sprovvisto di alimentazione alla rete idrica;
- è volontà di questa Amministrazione allacciare il complesso immobiliare suddetto alla rete idrica comunale.

Preso atto che, nel quadro economico dei lavori suddetti sono previsti, € 94.652,92 quale somma a disposizione dell’Amministrazione, per allacciamenti ai pubblici servizi.

Preso atto che:

il Comune di Afragola gestisce il servizio idrico integrato "in economia" ovvero è concessionario del servizio;

con Delibera di Giunta Comunale n. 00064/2018 del 10/04/2018 veniva approvato il “Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni 6 (sei)” per l’importo complessivo di € 9.572.999,98;

con contratto n. rep. 3714 del 02/08/2019 si affidava il “Servizio di gestione dell’acquedotto e della fognatura comunale della durata di anni sei” alla ditta COSTRAME di Di Maso s.r.l. con sede in Afragola alla via Montessori civ. 2 P.I. 01335101216 per l’importo di € 8.037.668,58 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 3,00 %, di cui € 137.206,43 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge, attualmente in corso di esecuzione – CIG: 776242079F CUP B42G18000030004;

con determinazione dirigenziale n. 01205/2019 del 01/08/2019, veniva costituito ufficio di direzione di esecuzione del contratto e direzione del servizio in oggetto;

Visto, l’art. 106 co. 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:..1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; 2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;”.

Visto che, il Settore LLPP ha redatto 02/09/2024 un progetto per i lavori supplementari - art. 106 co. 1 lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio indicato in oggetto, dell’importo complessivo di € 27.000,00 così distinto:

Part.	Descrizione	Importo Parziale	Importo Totale
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 24.003,93	
A	SOMMANO IMPORTO A BASE DI GARA		€ 24.003,93
	<i>Somme a disposizione dell’Amministrazione:</i>		
B1	Spese funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 480,24	
B2	Versamento ANAC	€ 30,00	
B3	IVA al 10 %	€ 2.400,39	
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 85,44	
B	SOMMANO (B1+B2+B3+B4)		€ 2.996,07
	TOTALE (A+B)		€ 27.000,00

Dato atto che, il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 23 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., in considerazione della natura dei lavori e dell’importo, si compone dei seguenti elaborati:

tav. 01 - Computo metrico;

tav. 02 - Elenco dei prezzi unitari;

Vista, la verifica e validazione del progetto esecutivo dei lavori supplementari effettuata con esito positivo dal responsabile unico del procedimento, ing. Nunzio Boccia.

Dato atto che:

- ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 106 co. 1 lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., risulta indispensabile, in considerazione dell'urgenza per le motivazioni in premessa, per l'amministrazione procedere all'affidamento dei lavori supplementari suddetti affidandoli all'impresa aggiudicataria del "SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA COMUNALE DELLA DURATA DI ANNI 6" di cui al n. rep. 3714 del 02/08/2019 ovvero alla ditta COSTRAME s.r.l.;
- ai fini dell'affidamento dei Lavori Supplementari al contraente originario, tenuto conto che l'affidamento integrativo proposto non altera la natura generale del contratto, l'ing. Nunzio Boccia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto alla ditta COSTRAME srl, la disponibilità ad accettare le medesime condizioni contrattuali originarie, già offerte per l'appalto aggiudicato, ovvero il medesimo ribasso percentuale del 3,00 % sull'importo stimato dei lavori;

Dato atto che, la ditta COSTRAME srl, interpellata in merito dal Responsabile Unico del Procedimento tramite piattaforma "acquisti in rete" n. trattativa n. 5056935, si è dichiarata disponibile per l'esecuzione dei lavori in argomento, agli stessi patti e condizioni del contratto principale per l'importo al netto del ribasso del 3,00 %, quindi di € 23.283,81 oltre IVA, e quindi € 25.612,19 IVA compresa.

Rilevato che, sussistono i presupposti di cui all'art. 106, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. perché il contratto, rientrando fra i settori ordinari, possa essere modificato, in quanto l'incremento dell'importo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Preso atto che, il presente atto non lede i limiti di cui all'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto che, il CIG (Certificato Identificativo Gare) dei lavori indicati in oggetto risulta essere: n. B5ABD0EA8F.

Dato atto che, tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

Visto:

il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

il Dlgs. del 18.08.2000, n. 267;

l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;

lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;

l'art.183 del T.U.E.L. e gli art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

DETERMINA

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente riportato:

di approvare la relazione istruttoria in premessa;

di approvare lavori supplementari art. 106 co. 1 lett. b) del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio indicato in oggetto, per la "Realizzazione di condotta idrica sulla X trav. Arena – I Trav. Arena per la fornitura alla struttura comunale denominata Parco Didattico", dell'importo complessivo di € 27.000,00 così distinto:

Part.	Descrizione	Importo Parziale	Importo Totale
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 24.003,93	
A	SOMMANO IMPORTO A BASE DI GARA		€ 24.003,93
	<i>Somme a disposizione dell'Amm\ne:</i>		
B1	Spese funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 480,24	
B2	Versamento ANAC	€ 30,00	
B3	IVA al 10 %	€ 2.400,39	
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 85,44	
B	SOMMANO (B1+B2+B3+B4)		€ 2.996,07
	TOTALE (A+B)		€ 27.000,00

e composto dai seguenti elaborati e depositati presso lo scrivente Settore e sui quali verrà apposta la dicitura “*Allegato alla determina dirigenziale n° _____ del _____*” :

tav. 01 - Computo metrico;

tav. 02 - Elenco dei prezzi unitari;

di approvare la modifica del contratto rep. 3714 del 02/08/2019 ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’esecuzione dei lavori supplementari in argomento per i lavori in premessa.

di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art 106 comma 1 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’esecuzione dei lavori supplementari in argomento per i lavori in premessa, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, n. rep. 3714 del 02/08/2019, alla ditta COSTRAME s.r.l. per l’importo di € 23.283,81 oltre IVA, e quindi € 25.612,19 IVA compresa.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l’ing. Nunzio Boccia Dirigente dello scrivente Settore.

di dare atto che non sussistono in capo allo scrivente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D. Lgs. N. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione.

di dare atto che, il CIG (Certificato Identificativo Gare) dei lavori indicati in oggetto risulta essere: n. B5ABD0EA8F.

di dare atto che, il contratto verrà stipulato tramite piattaforma “acquisti in rete” con n. trattativa n. 5056935.

di approvare la rimodulazione del quadro economico in premessa così distinto:

Part.	Descrizione	Importo Parziale	Importo Totale
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 24.003,93	
	<i>a detrarre ribasso del 3,00 %</i>	- € 720,12	
A	SOMMANO IMPORTO A BASE DI GARA		€ 23.283,81
	<i>Somme a disposizione dell'Amm\ne:</i>		
B1	Spese funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 480,24	
B2	Versamento ANAC	€ 30,00	
B3	IVA al 10 %	€ 2.328,38	
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
B	SOMMANO (B1+B2+B3+B4)		€ 2.838,62
	TOTALE (A+B)		€ 26.122,43

di impegnare contabilmente la somma di € 26.122,43 sul seguente capitolo di spesa n. 21092/02 pren. 83/2023 del bilancio comunale.

di dare atto che la somma di € 26.122,43 imputata sul cap. n. 21092/02 del corrente bilancio comunale, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa:

Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita
2025	2025	€ 26.122,43	21092/02

di disporre, *ai sensi della normativa vigente*, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.afragola.na.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

titolo giuridico	Contratto
Scadenza	Anno 2025
Esercizio di imputazione	2025

Afragola li

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia