



CITTÀ DI AFRAGOLA

*** **

OGGETTO: Servizio di Pulizia, decespugliamento, arredo con fioritura stagionale, custodia e mantenimento del decoro nel Cimitero Comunale – CIG: B2A40746A2 - CUP: B44C24000000004 - Modifica al contratto art.120 D. Lgs. 36/2023

Ditta: C.R. VERDE SRL (C.F/P.Iva: 06818701218);

Contratto: Documento di Stipula - Trattativa MEPA N°4555506 - Stipula NG4555506 del 15/10/2024

*** **

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art.120 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

*** **

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale RCG N° 1379/2024 del 02/08/2024 veniva approvato il progetto esecutivo del servizio di che trattasi, redatto secondo i disposti di cui agli articoli da 41 a 44 del D.lgs. 36/2023,
- Con la stessa determina dirigenziale RCG N° 1379/2024 del 02/08/2024 veniva formalizzata trattativa RDO sul Mepa, e preso atto della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2



C.R. VERDE SRL
Via Felice Ciardi, 16
80017 Mielico di Napoli
Tel. 081/7168800 - Fax 081/0168031
Fisc. IVA 06818701218

del medesimo articolo, con il medesimo atto si affidava il servizio in oggetto

all'operatore economico C.R. VERDE SRL (C.F./P.Iva: 06818701218);

- con processo verbale, venne consegnato il servizio d'urgenza ai sensi del D.

Lgs. 36/2023 e si dava avvio all'esecuzione in data 04/09/2024;

- in data 15/10/2024 veniva formalizzata l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, tramite MEPA – Trattativa N°4555506 - Contratto Stipula NG4555506 del 15/10/2024;


- il contratto è in corso di esecuzione, attualmente è stato redatto, ed è in corso di approvazione, Stato di Avanzamento del Servizio n°1, dal quale risulta il credito della esecutrice che ammonta ad € 130.829,03 escluso Iva, quindi per l'importo complessivo di € 159.611,41;

Considerato che:

- durante il periodo di efficacia del contratto in oggetto, si rende indispensabile prevedere servizi supplementari rispetto a quanto previsto in progetto, come meglio specificato negli elaborati allegati alla perizia. Tale situazione è scaturita dalla necessità di far fronte a situazioni urgenti venutesi a creare nel periodo successivo alla commemorazione dei defunti, da particolari criticità segnalate da cittadini e dal locale Comando di Polizia Municipale, nonché dalla necessità di far proseguire correttamente il servizio;

- l'art. 1.7 comma b) del Capitolato Speciale di Appalto prevede la possibilità di affidare, senza una nuova procedura di gara, lavori complementari come previsto dal Codice dei Contratti all'art. 120 comma 1 lett.re a) e b) del Decreto Legislativo 36/2023.

- Il valore della modifica contrattuale di che trattasi ammonta ad € 65.294,99



comunque deducibile, sulle basi delle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispettivo capitolato speciale d'appalto al suddetto contratto, per cui l'importo netto complessivo dei suddetti lavori suppletivi rimane stabilito in netti **euro 65.294,99** comprensivo di oneri per la sicurezza e incidenza manodopera.

Il presente atto, mentre vincola l'impresa sino da questo momento, diventerà impegnativo per il Comune soltanto quando esso abbia ottenuto la superiore approvazione.

Afragola, li


LA DITTA
C.R. VERDE SRL
Via Delle Ginestre, 16
80017 Melito di Napoli..
Tel. 081/0168030 - Fax 081/0168031
P.IVA 0849701218

IL Direttore dei lavori



Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



incluso gli oneri per la sicurezza e manodopera ed escluso IVA, come risulta dall'Atto di Sottomissione in allegato alla presente determinazione, e trova copertura finanziaria in parte all'interno delle somme appositamente stanziare nel quadro economico originario approvato con determina dirigenziale RCG N° 1379/2024 del 02/08/2024, ed in parte all'interno delle somme stanziare in Bilancio al Capitolo di Spesa Cap.21092/06;

Visto l'art. 120 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Dato atto che l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 120 D. lgs 36/2023, si è riservata quindi la facoltà, con clausola chiara precisa ed inequivocabile, di affidare servizi supplementari non compresi nell'appalto iniziale entro il limite di importo consentito del 50% del contratto previsto al comma 2 del medesimo articolo;

Tenuto conto che le prestazioni dell'ulteriore servizio in oggetto non sono separabili, sotto il profilo tecnico, dal contratto originario, senza arrecare gravi inconvenienti alla stazione appaltante sotto l'aspetto economico finanziario;

Vista la perizia redatta dal Settore Lavori Pubblici, che ammonta, al netto del ribasso d'asta offerto, ad € 79.048,48 incluso oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera, escluso iva;

Rilevato che il maggiore importo netto della suddetta perizia è di euro 65.294,99 corrispondente ad una variazione in termini di percentuale pari al 49,76% inferiore quindi ai limiti normativi imposti, risultanti come segue:

- importo totale netto servizi di perizia	€ 196.516,51
- deducesi importo netto servizi di contratto	€ 131.221,51
Maggior importo netto	€ 65.294,99

Ciò premesso la sottoscritta Impresa dichiara di eseguire il maggior servizio richiesto e considerato nella menzionata perizia, senza sollevare alcuna eccezione o riserva



C.R. VERDE SRL
Via Delle Grazie, 16
80117 Marzio di Napoli
Tel. 081/0168000 - Fax 081/0168031
Partita IVA 0918701218