



N° PAP-05918-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 12/12/2025 al 27/12/2025

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCIO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE RCG N° 2338/2025 DEL 12/12/2025

N° DetSet 433/2025 del 12/12/2025

**Dirigente: NUNZIO BOCCIA**

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI MANTENIMENTO/ESECUZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 3835 DEL 19/03/2025, ALL'ESITO DELL'ORDINANZA CAUTELARE EMESSA DAL TAR CAMPANIA N. 3165/2025 CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. "Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: scuola elementare/materna 3° Circolo A. Moro via La Malfa" CUP B47H21001980001 CIG 99378648CD**

**CIG: 99378648CD**

**CUP: B47H21001980001**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2338/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**PNRR M5 C2 I2.1 - Next Generation EU, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, "Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: scuola elementare/materna 3° Circolo A. Moro via La Malfa" CUP B47H21001980001 CIG 99378648CD. PROVVEDIMENTO DI MANTENIMENTO/ESECUZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 3835 DEL 19/03/2025, ALL'ESITO DELL'ORDINANZA CAUTELARE EMESSA DAL TAR CAMPANIA N. 3165/2025 CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO CHE:**

1. Con delibera di Giunta Comunale N. 38/2023 del 04/05/2023 si approvava il PFTE dei lavori di *"Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico: scuola elementare e materna 3° circolo didattico A. Moro in via U. La Malfa"*, in cui si fornivano indirizzi al RUP per l'indizione della gara mediante Appalto Integrato;
2. Con determina RCG N° 920/2024 DEL 03/06/2024 veniva approvata, la proposta di aggiudicazione con efficacia per l'affidamento dei lavori del finanziamento di cui all'oggetto, in favore dell'impresa G.I.A. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA. 03363230610;
3. Con la stessa deliberazione di cui sopra si nominava RUP l'ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore LL.PP.;
4. Con il verbale redatto in data 07/03/2025 si dava avvio all'esecuzione dei lavori oggettivati (art. 3 dell'allegato II.14 al D.lgs 36/2023);
5. Che il giorno 19/03/2025 al N. Rep.3835, veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Afragola e la società "GIA COSTRUZIONI SRL";

### **DATO CHE:**

- ✓ con nota prot. n. 48326 del 01/09/2025 il dirigente del Settore PNRR arch. Michele Punzo ha rassegnato le dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza 01/09/2025.
- ✓ Con Decreto sindacale n. 284/2025 del 03/09/2025 per i motivi su esposti è stato attribuito l'incarico dirigenziale ad interim del settore PNRR all'ing. Nunzio Boccia già dirigente del settore LL.PP. e RUP dell'intervento.

**VISTO:**

- La comunicazione Ufficio Appalti/Contratti Prot. N.58480/2025 del 13/10/2025, per esito verifica BDNA, dalla quale si evinceva l'emissione di interdittiva antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, dell'operatore economico "GIA COSTRUZIONI S.r.l." con Identificativo 3885354 Prot. N. PR\_CEUTG\_Ingresso\_0010778\_20250127;
- la disposizione di servizio Prot. N. 59048 del 14/10/2025, del RUP ing. Nunzio Boccia, Dirigente del Settore PNRR/LLPP, indirizzata al Direttore dei lavori arch. Giuseppe Redine, concernente la necessità di procedere ad horas alla sospensione delle lavorazioni in atto ed alla riconsegna delle aree e procedere circa lo stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- il conseguente provvedimento Prot. N. 59050 del 14/10/2025, di sospensione immediata disposto dal D.L. arch. Giuseppe Redine, dell'esecuzione dei lavori di *"Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: Scuola elementare e materna - 3° Circolo didattico Aldo Moro via Ugo La Malfa"* - CUP: B47H21001980001 - CIG: 99378648CD, con effetto dalla data 14/10/2025, previa messa in sicurezza e riconsegna delle aree entro e non oltre il 15/10/2025, nelle more della condivisione congiunta sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti;
- l'art. 94 e 98 del D.Lgs. 36/2023 - l'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 19 del contratto di appalto sottoscritto al Rep. 3835 del 19/03/2025, concernente adempimenti antimafia/clausole del nuovo protocollo d'intesa per la legalità;
- la conseguente determinazione RCG N. 1942/2025 del 16/10/2025 di risoluzione del contratto di appalto in essere Rep. 3835 del 19/03/2025 per intervenuta interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011;

**RITENUTO CHE:**

- Necessita, quale atto dovuto, di prendere atto dell'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, emessa dal TAR Campania concernente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, relativi alla determinazione RCG N. 1942/2025 del 16/10/2025 di risoluzione del contratto di appalto in essere Rep. 3835 del 19/03/2025 per intervenuta interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, di cui al ricorso principale, i cui effetti sono stati anch'essi sospesi con Ordinanza cautelare N. 2587/2025;
- Si conferma la trattazione di merito della controversie nell'udienza pubblica del 26 marzo 2026, come indicato nell'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, del TAR Campania di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti;

- Ogni successiva determinazione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte della predetta Ordinanza cautelare del TAR Campania ed intrinsecamente caratterizzata dall'urgenza di esecuzione dell'intervento a farsi, secondo il rigido cronoprogramma dei lavori e relativi termini di ultimazione dettati dal PNRR;
- In ogni caso non residua, in capo all'organismo committente, alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il TAR Campania all'emissione dell'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, della determinazione di risoluzione del contratto di appalto Rep. 3835 del 19/03/2025;
- **RITENUTO** quindi necessario:
  - adottare misure urgenti per la tutela dell'interesse pubblico e dell'appalto, prendendo atto dell'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, emessa dal TAR Campania per la sospensione degli effetti della determinazione di risoluzione contrattuale RCG N. 1942/2025 del 16/10/2025;
  - ottemperare all'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, emessa dal TAR Campania concernente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, con conseguenziale mantenimento dell'esecuzione del contratto di appalto Rep. 3835 del 19/03/2025 e successiva ripresa delle lavorazioni in sito, previa riconsegna delle aree di intervento all'O.E. "GIA COSTRUZIONI S.r.l.", quale impresa esecutrice dell'intervento;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

#### VISTI:

1. l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
2. Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
3. L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
4. L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

#### DETERMINA

- ❖ Di approvare la relazione istruttoria che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente riportata;
- ❖ Di prendere atto dell'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, emessa dal TAR Campania concernente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, relativi alla determinazione RCG N. 1942/2025 del 16/10/2025 di risoluzione del contratto di appalto in essere Rep. 3835 del 19/03/2025 ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 159/2011, di cui al ricorso principale, i cui effetti sono stati anch'essi sospesi con Ordinanza cautelare N. 2587/2025, la cui trattazione di merito resta fissata per l'udienza pubblica del 26 marzo 2026;
- ❖ Di ottemperare all'Ordinanza cautelare N. 3165/2025 del 09/12/2025, emessa dal TAR Campania concernente la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, con conseguenziale mantenimento dell'esecuzione del contratto di appalto Rep. 3835 del 19/03/2025 e successiva ripresa delle lavorazioni in sito previa riconsegna delle aree di intervento all'impresa esecutrice dell'intervento, operatore economico "GIA COSTRUZIONI S.r.l." - P.IVA. 03363230610, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella P.CO La Perla, SNC;
- ❖ Di procedere, per le motivazioni dettagliate nelle premesse, nelle more della trattazione di merito fissata per l'udienza pubblica del 26 marzo 2026, al mantenimento/esecuzione del contratto di appalto Rep. 3835 del 19/03/2025 stipulato con l'impresa "GIA COSTRUZIONI Srl" - P.IVA. 03363230610, con sede in sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), P.IVA 03363230610, e successiva ripresa delle lavorazioni in sito previa riconsegna delle aree di intervento all'impresa esecutrice dei lavori di "Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico, per servizi culturali, educativi e didattici: Scuola elementare e materna 3° circolo didattico A. Moro in via U. Malfa" - CUP: B47H21001980001 - CIG: 99378648CD;
- ❖ Di provvedere alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- ❖ DI TRASMETTERE a mezzo Protocollo PEC, copia del presente provvedimento a:
  1. All'operatore economico "GIA COSTRUZIONI S.r.l." - P.IVA. 03363230610, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella P.CO La Perla, SNC;
  2. Prefettura di Caserta - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;
  3. All'ANAC;
  4. All'Ufficio Gare e Contratti dell'Ente;
  5. Alla CUC area nolana;
- Dare inoltre atto che la presente determina:

1. va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (*quindici*) giorni consecutivi;
2. che il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.
3. che va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

**IL RUP e DIRIGENTE DEL SETTORE PNRR/LLPP**

*Ing. Nunzio Boccia*

Documento di consultazione