



N° PAP-00049-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 08/01/2026 al 23/01/2026

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCIO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 2482/2025 DEL 31/12/2025

N° DetSet 443/2025 del 30/12/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" - Adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022 a tutto il 12/06/2024

CIG: 892677823F

CUP: B43J19000210004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2482/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determinazione dirigenziale n. 247/2021 del 22/02/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di "IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE" (CUP: B43J19000210004), ammontante a complessivi €. 1.000.000,00, di cui € 754.287,02 per lavori (compreso € 24.294,12 per oneri di sicurezza), ed € 245.712,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

il progetto, ammontante a complessivi € 1.000.000,00, è finanziato per intero con fondi istituiti con Convenzione del 16 dicembre 2019 tra RFI/Comune di Afragola, in attuazione del protocollo d'intesa del 28/09/2018 sottoscritto tra Regione Campania e il Commissario ex art.1 della Legge 164/2014 e ss.mm.ii., relative al "Programma di interventi di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati dalla direttrice ferroviaria Napoli-Bari";

l'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 66/2021 del 30/07/2021 - CUI: L80047540630201900073;

con determinazione a contrarre n. 1277/2021 del 03/09/2021 si è provveduto all'indizione della gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 (piattaforma Maggioli - Portale "Appalti ed Affidamenti"), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

con determinazione dirigenziale n. 1047/2022 del 11/07/2022 si procedeva all'approvazione delle operazioni di gara dei lavori indicati in oggetto, aggiudicandoli alla ditta prima classificata in graduatoria A.T.I. tra NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (Capogruppo mandataria) - P.Iva 06758941212, con sede in Cardito (NA) alla via Mahatma Gandhi n. 8, ed ELETTROGESUELE S.R.L. (mandante) - P.Iva 03567811215, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Filichito n. 1 C.da Canonica, che ha conseguito un punteggio complessivo di 85,158/100, con il ribasso del 8,13% corrispondente ad un importo netto di € 694.938,59 (compreso € 24.294,12 per oneri di sicurezza), il tutto oltre Iva;

con determinazione dirigenziale n. 1460/2022 del 21/10/2022 si affidava all' arch. Roberto Bergamasco (C.F. BRGRRT87H04A509G - P.IVA 09626111216), nato ad Avellino il 04/06/1987, con studio in Via Morelli, n.5 - Marigliano (Na), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n.12889 dal 2018, l'incarico per il "Coordinamento della Sicurezza in esecuzione" dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessive di € 24.364,02;

con determinazione dirigenziale n. 1459/2022 del 21/10/2022 si affidava all'ing. Mauro Marotta (C.F. MRTMRA67E14F839C - P.IVA 05532431219), nato ad Napoli il 14/05/1967, con studio in via Contieri n. 1 - 80126 Napoli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.11776 dal 1994 , l'incarico per la "Direzione dei Lavori" dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 43.557,43;

in data 09/11/2022 veniva sottoscritto contratto di appalto rep. 3801 con la costituente RTI NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesuele s.r.l. per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

in data 13/01/2023 si procedeva alla consegna parziale dei lavori indicati in oggetto alla ditta RTI NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesuele s.r.l.;

con determinazione dirigenziale n. 883/2023 del 07/07/2023 tra l'atro, si impegnava contabilmente in bilancio sul cap. di uscita n. 25105/03 la somma di € 1.000.000,00, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

sempre con determinazione dirigenziale n. 883/2023 del 07/07/2023 si approvava la richiesta della ditta New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA) alla via Mahatama Gandhi n. 8 P.IVA 06758941212 (Capogruppo mandataria) aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, giusto contratto d'appalto rep. n. rep. 3801, di anticipazione dell'importo contrattuale nella misura del 30 %, di cui all'art. 35 co. 18 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

con verbale redatto in data 23/05/2023 si procedeva alla sospensione dei lavori indicati in oggetto, in conseguenza della revoca della Direzione dei lavori dell'ing. Mauro Marotta;

con determinazione dirigenziale n. 959/2023 del 18/07/2023 si prendeva atto della revoca da Direttore dei lavori indicati in oggetto dell'ing. Mauro Marotta (C.F. MRTMRA67E14F839C - P.IVA 05532431219);

sempre con determinazione dirigenziale n. 959/2023 del 18/07/2023 si affidava alla società Servizi Integrati Boemio srl con sede legale in Afragola (NA) alla via F. Crispi n. 4 P.IVA 05968431212 per l'importo offerto di € 34.329,63 , oltre Cnpaia 4% ed IVA al 22%, quindi di € 43.557,43 IVA *inclusa*;

con verbale redatto in data 08/02/2024 si procedeva all'accertamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/05/2023 nonché alla consegna totale di lavori;

con determinazione dirigenziale n. 303/2024 del 27/02/2024 si approvava il 1 SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1167/2024 del 12/07/2024 si approvava il 2 SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto.

Preso atto che:

per fronteggiare gli ulteriori ed eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo;

in particolare, viene stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 90%;

il citato art. 26 comma 1 dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento per lavorazioni eseguite dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento;

Visto che, con nota prot. 38664/2024 del 31/07/2024 questo Settore richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (Direzione generale per l'edilizia statale ...) di accedere al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del Dl 50/2022 con codice

richiesta: FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d per i seguenti lavori, tra cui " Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F, richiedendo l'importo di € 22.664,90 IVA inclusa.

Visto:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/06/2022 è stato formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e i suoi relativi allegati;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05/05/2025 è stato approvato il Rendiconto anno 2024 e i suoi allegati;

che con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio comunale n. 8/2025 del 15/12/2025 si approvava variazione al bilancio di previsione 2025-2027- annualita' 2025 e 2026 multisettore ai sensi della rt 175 comma 3 lettera a.

Considerato che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (Direzione generale per l'edilizia statale ...), ha erogato la somma di € 22.664,90 IVA inclusa, per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del Dl 50/2022 per i "Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F", richiesti con nota FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

DETERMINA

di accertare in bilancio sul capitolo in entrata n. 42016/11 la somma di € 22.664,90 quale somma per l'adeguamento prezzi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (Direzione generale per l'edilizia statale ...) per i lavori indicati in oggetto, richiesta codice richiesta: FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d.

di impegnare contabilmente in bilancio la spesa di € 22.664,90 sul cap. 21081/65 del bilancio corrente

di dare atto che la somma di € 22.664,90, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio:

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita
rep. 3801	2025	2025	€ 22.664,90	21081/65

di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'ing. Nunzio Boccia Dirigente del Settore LLPP.

di dare atto che nei confronti del firmatario del presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.

di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Provvedimenti dei dirigenti del sito comunale ai sensi dell'art. 23 del medesimo D.Lgs. 33/2013.

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Afragola lì 30/12/2025

Il Dirigente
ing. Nunzio Boccia



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE Lavori Pubblici

Servizio Idrico Integrato

cap.80021
fax 081/8529221
tel 081/8529111
email: protocollo@pec.comune.afragola.na.it

al Dirigente Finanziario
dott. Marco Chiauzzi
SEDE

OGGETTO: Richiesta Variazione di bilancio 2025 con istituzione di nuovo capitolo di entrate/uscita in bilancio adeguamento prezzi richiesti al MIT ai sensi del DL 50/2022.

Premesso che:

- per fronteggiare gli ulteriori ed eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo;
- in particolare, viene stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 90%;
- il citato art. 26 comma 1 dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento per lavorazioni eseguite dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi regionali aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento.
- ai sensi dell'art. 26 c. 1 D.L. 50/2022, ciascuna stazione appaltante provvede all'adeguamento dei prezzi utilizzando, "nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché' utilizzando le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti";
- in caso di insufficienza di tali risorse le stazioni appaltanti accedono al riparto del Fondo, di cui al comma 6-quater dell'art. 1 della citata L.197/22, per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.7 c.1 del decreto legge 16/07/20 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/20 n.120. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa previsto.

Visto che, con nota prot. 38664/2024 del 31/07/2024 questo Settore richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT (Direzione generale per l'edilizia statale...) di accedere al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 con codice richiesta : FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d per i seguenti lavori:

- Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F, richiedendo l'importo di € 22.664,90 IVA inclusa;
- Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina, richiedendo l'importo di € 31.050,41 IVA inclusa;

Considerato che, codesto Settore comunicava presso allo scrivente l'accredito presso la tesoreria delle seguenti somme da parte della Direzione generale per l'edilizia statale del MIT:

- € 22.664,90;


- 31.050,41.

Si chiede cortesemente l'istituzione di adeguato capitolo di entrate e spesa nel bilancio corrente, per il pagamento della somme dovute così distinto:

- Adeguamento prezzi Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F, per l'importo di € € 22.664,90;
- Adeguamento prezzi Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina CUP: B47H18004270004 CIG: 809022480A, per l'importo di € 31.050,41.

La presente riveste carattere di urgenza.

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boecia



Documento di consultazione



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA

FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
adeguamentoprezzi/dgespa@pec.mit.gov.it
indicando come oggetto della stessa unicamente
il codice univoco dell'istanza**

Dati Stazione Appaltante Aggiornati al 31/07/2024 10:35

Natura giuridica	Stazione Appaltante
Codice Fiscale Stazione Appaltante	80047540630
Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
Denominazione Stazione Appaltante	COMUNE DI AFRAGOLA
Indirizzo completo sede Sede Legale (Via e n°civico)	piazza municipio, 1
Comune Sede Legale	Afragola
Provincia Sede Legale	NA
Contatto telefonico sede Stazione Appaltante	081/8529275
Codice IPA (non obbligatorio)	
Regime IVA	La stazione appaltante non è sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all'erario. Pertanto, il contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo è comprensivo di IVA
Tipologia Conto	Tesoreria
n°di conto	0063418

Dettaglio conto di Tesoreria:
Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante	PANNONE
Cognome Legale rappresentante	ANTONIO
Data nascita Legale rappresentante	04/10/1972
Comune di nascita Legale rappresentante	Casoria
Codice fiscale Legale rappresentante	PNNNTN72R04B990O
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante	20/10/2021
Data termine rappresentanza Legale rappresentante	20/10/2026
Indirizzo Pec Legale rappresentante	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
Ruolo Legale rappresentante	Sindaco
Telefono Legale rappresentante	338/7282273

Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell'istanza

Nome delegato	NUNZIO
Cognome delegato	BOCCIA
Data Nascita delegato	06/12/1962
Comune di nascita delegato	San Giuseppe Vesuviano
Codice Fiscale delegato	BCCNNZ62T06H931M
Data inizio rappresentanza delegato	29/03/2022
Indirizzo Pec delegato	settorelavoripubblici@pec.comune.afragola.na.it
Ruolo Legale rappresentante	DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Telefono delegato	336/840890

Allegati Sezione Anagrafica

ID Allegato: 12578 603e5ddc-7163-32fc-a594-d60a52d6e93a - Nome File: carta identità sindaco.pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegante

ID Allegato: 12580 13399f62-1f32-329e-bc12-b0b76e44dbab - Nome File: carta identità boccia (1).pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegato

ID Allegato: 12856 b46bb444-a63e-3407-b969-e71c10c0f215 - Nome File: DELEGA ENTE - ID 2415.pdf.p7m

Tipo Documento: Delega firmata digitalmente

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di accesso al fondo

AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R.

445/2000

E' stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si

L'istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni

Si

I dati del contratto d'appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali, conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Si

la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo approvati

Si

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione II - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 22789

Oggetto contratto d'appalto	lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale"
Denominazione dell'impresa appaltatrice	RTI NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesele s.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	06758941212
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	07/10/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	09/11/2022
Data inizio lavori	13/02/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	B43A19000210004
codice CIG	B92677823F
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI
	12/06/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (comprensivo dell'IVA)	€ 764.432,45
Importo ³ (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 329.077,46
Importo ⁴ (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 354.260,68
A. Maggior importo ⁵ per l'adeguamento	€ 25.183,22
n° SAL	2
data SAL	12/06/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-bis (importo riconoscibile al 90%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 22.664,90
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 22.664,90

3. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
4. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 22806

Oggetto contratto d'appalto	Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Diemme Costruzioni s.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	04423920612
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	06/03/2020
Data sottoscrizione contratto d'appalto	06/10/2021
Data inizio lavori	19/01/2024
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	B47H18004270004
codice CIG	809022480A
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI 12/07/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (comprensivo dell'IVA)	€ 248.598,23
Importo ³ (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 246.003,23
Importo ⁴ (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 330.355,19
A. Maggior importo ⁵ per l'adeguamento	€ 84.351,96
n° SAL	2
data SAL	12/07/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-bis (importo riconoscibile al 90%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 75.925,76
B. Importo ⁶ (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 44.875,35
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 31.050,41

- Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
- Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
- Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
- Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 16507 0a8cfbb0-493c-3869-bf31-aafa70eac555 - Nome File: documento nunzio boccia.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Documento di consultazione

Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto **PANNONE ANTONIO** in qualità di Sindaco

legale rappresentante della Stazione Appaltante:

COMUNE DI AFRAGOLA - Codice Fiscale Stazione Appaltante 80047540630

CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato in ciascuna "Scheda adeguamento prezzi", i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.
- che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024.

Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

- al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
- alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

31/07/2024

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: _____

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta, firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 443/2025 del 30/12/2025, avente oggetto:
Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" - Adeguamento prezzi ai sensi del DI 50/2022 a tutto il 12/06/2024

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
ATI - NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUPPO MANDATARI A) - ELETTRONES UELE SRL (MANDANTE)	Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004	€ 22.664,90					21081	65				5214	2025

Totale Importo: € 22.664,90

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 443/2025 del 30/12/2025, avente oggetto:
Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" - Adeguamento prezzi ai sensi del DI 50/2022 a tutto il 12/06/2024

Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
ATI - NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUP PO MANDATARI A) - ELETTROGES UELE SRL (MANDANTE)	Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena - Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004	€ 22.664,90				42016	11			15720	2025

Totale Importo: € 22.664,90

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.