



N° PAP-00048-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 08/01/2026 al 23/01/2026

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCIO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

### DETERMINAZIONE RCG N° 2483/2025 DEL 31/12/2025

N° DetSet 444/2025 del 30/12/2025

**Dirigente: NUNZIO BOCCIA**

**OGGETTO: Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina - approvazione adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022 - accertamento in entrata - impegno spesa contabile.**

**CIG: 809022480A**

**CUP: B47H18004270004**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2483/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

## RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione C.C. n. 19 del 10/04/2019 si approvava il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e l'elenco annuale 2019, nel quale veniva ricompreso l'intervento di cui sopra per complessivi € 350.000,00;

con delibera di giunta comunale n. 00158/2019 del 16/12/2019, è stato approvato il progetto definitivo per il "Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina";

con determinazione dirigenziale n. 00085/2020 del 30/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto, con un importo complessivo di 350.000,00, redatto dall'arch. Paolo Aragosa e dal geom. Giuseppe Pelliccia ;

il codice identificativo gara dei lavori in oggetto (CIG) risulta essere n. 809022480A;

il codice unico di progetto dei lavori in oggetto (CUP) risulta essere n. B47H18004270004;

il progetto, ammontante a complessivi € 350.000,00, è finanziato per intero con fondi istituiti con Accordo procedimentale sottoscritto in data 22/06/2012 tra RFI spa/Comune di Afragola;

con determinazione dirigenziale n. 117 del 05/02/2020 il dirigente p.t. del Settore Lavori Pubblici approvava il Bando di Gara, il Disciplinare con relativi allegati e stabiliva di procedere all'affidamento dei detti lavori mediante procedura aperta ex art.60 del Dlgs DSG N° 00269/2021 del 28/02/2021 3 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo decreto legislativo, utilizzando la piattaforma della Maggioli S.p.A;

con determinazione dirigenziale n. 00269/2021 del 28/02/2021 si approvava l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto alla ditta PARTENOPE COSTRUZIONI DI ERRICHELLO DOMENICO con sede in via Principe di Piemonte n.220 int.5 - 80038 Pomigliano D'Arco (NA) P.IVA 00958591216, per l'importo contrattuale di € 188.371,73 oltre IVA (compreso O.S.) al netto del ribasso del 35,876 e quindi complessivi € 207.208,90 IVA inclusa;

con determinazione dirigenziale n. 00810/2021 del 01/06/2021 si provvedeva alla revoca dell'aggiudicazione di dei lavori indicati in oggetto alla ditta PARTENOPE COSTRUZIONI DI ERRICHELLO DOMENICO con sede in via Principe di Piemonte n.220 int.5 - 80038 Pomigliano D'Arco (NA) P.IVA 00958591216, di conseguenza si determinava di aggiudicare i lavori anzidetti alla seconda classificata, ditta DIEMME costruzioni s.r.l., con sede in Villa di Briano (CE) alla via Socrate 7, P.IVA: 04423920612 pec: diemme.costruzioni srl@pec.it, per l'importo contrattuale di € 188.492,14 oltre IVA (compreso O.S.) al netto del ribasso del 35,834 % e quindi complessivi € 207.341,35 IVA inclusa;

in data 06/10/2021 veniva sottoscritto contratto di appalto rep. 3766 con la ditta DIEMME costruzioni s.r.l., con sede in Villa di Briano (CE) alla via Socrate 7, P.IVA: 04423920612 pec: diemme.costruzioni srl@pec.it, per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1053/2022 del 13/07/2022 si approvava la procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree oggetto di intervento, ai sensi dell'art. 31, commi 21 e 22, della Legge 448/1998, al fine di armonizzare la situazione tecnico-giuridica a quella di fatto e di consentire l'avvio dei lavori nelle more della predisposizione degli atti di competenza finalizzati alla definizione dell'accorpamento delle stesse aree al demanio stradale comunale;

i lavori sono stati consegnati parzialmente in data 19/01/2024 e successivamente consegnati definitivamente in data 29/02/2024;

il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è il geom. Giuseppe Pelliccia;

con determinazione dirigenziale n. 753/2024 del 13/05/2024 veniva approvata una variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto, con la rimodulazione del quadro economico, così distinto:

	LAVORI	Importo contrattuale (IC)	Importo Variante e suppletiva	Variazione (€)	Variazione (%)
A			(IV)	(IV-IC)	(IV-IC)
A1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 286 683,66	€ 345 135,57		
A2	ribasso del - 35,834 %	-€ 102 730,22	-€ 123 675,88		
A3	Oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso	€ 4 538,70	€ 4 538,70		
	SOMMANO (A1+A2)	€ 188 492,14	€ 225 998,39	€ 37 506,25	19,90%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM\NE:				
B1	IVA al 10 %	€ 18 849,21	€ 22 599,84	€ 3 750,62	
B2	Spese funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 5 733,67	€ 6 920,48		
B3	Oneri di scarica	€ 10 000,00	€ 40 000,00	€ 30 000,00	
B4	Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ -	
B5	Imprevisti IVA compresa	€ 13 696,73	€ -	-€ 13 696,73	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)	€ 48 504,61	€ 69 745,32	€ 21 240,70	
	SOMMANO (A+B)	€ 236 996,75	€ 295 743,71	€ 58 746,95	24,79%
C	accantonamento post-gara	€ 113 003,25	€ 54 256,29		
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 350 000,00	€ 350 000,00	-€ 0,00	0,00%

con determinazione dirigenziale n. 946/2024 del 06/06/2024 si approvava il I SAL e certificato di pagamento n. 01 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 1226/2024 del 23/07/2024 si approvavano i FIR dei lavori indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 49.380,94;

con determinazione dirigenziale n. 1314/2024 del 31/07/2024 si approvava il II SAL e certificato di pagamento n. 02 dei lavori indicati in oggetto;

con determinazione dirigenziale n. 2227/2024 del 06/12/2024 si approvava tra l'altro il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori indicati in oggetto.

Preso atto che la somma di € 350.000,00 a finanziamento dei lavori indicati in oggetto è stata accertata ed incassata sul cap. 42081/05 nell'esercizio finanziario 2023.

Preso atto che:

- per fronteggiare gli ulteriori ed eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo;

- in particolare, viene stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 90%;
- il citato art. 26 comma 1 dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento per lavorazioni eseguite dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento.

Considerato che, i lavori indicati in oggetto rientrano negli obblighi previsti dal DL 50/2022.

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 1015/2024 del 18/06/2024 si approvava lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 01 a tutto il 06/05/2024 con relativo certificato di pagamento n. 01 bis straordinario dell'importo complessivo di € 29.583,14 oltre IVA, quindi di € 32.541,45 IVA inclusa;

Visto che, con determinazione dirigenziale n. 450/2025 del 18/03/2025 si approvava lo stato di avanzamento lavori straordinario n. 02 a tutto il 12/07/2024 con relativo certificato di pagamento n. 02 bis straordinario dell'importo complessivo di € 43.384,31 IVA inclusa;

Dato atto che la somma di € 43.384,31 relativa al certificato di pagamento n. 02bis, in ottemperanza al DL 50/2022 trovava copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 12.333,90 a valere sulla restante somma di "economie di gara" dei lavori indicati in oggetto, ed impegnata contabilmente in bilancio sul cap. di uscita n. 21081/05 imp. 818/2024;
- € 31.050,41 a valere sul Fondo MIT per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 - codice univoco della richiesta "FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93bacd7ffc2d".

Visto:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/06/2022 è stato formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20/03/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e i suoi relativi allegati;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 05/05/2025 è stato approvato il Rendiconto anno 2024 e i suoi allegati;

che con deliberazione commissariale con i poteri del consiglio comunale n. 8/2025 del 15/12/2025 si approvava variazione al bilancio di previsione 2025-2027- annualità 2025 e 2026 multisettore ai sensi dell'art 175 comma 3 lettera a.

Considerato che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (Direzione generale per l'edilizia statale ...), ha erogato la somma di € 31.050,41 IVA inclusa, per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 per i lavori indicati in oggetto, richiesti con nota FONDO-AP06-2024- A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11.

#### DETERMINA

di accertare in bilancio sul capitolo in entrata n. 42016/12 la somma di € 31.050,41 quale somma per l'adeguamento prezzi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT (Direzione generale per l'edilizia statale ... ) per i lavori indicati in oggetto, richiesta codice richiesta: FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d.

di impegnare contabilmente in bilancio la spesa di € 31.050,41 sul cap. 21081/66 del bilancio corrente.

di dare atto che la somma di € 31.050,41, trova giustificazione in relazione al seguente cronoprogramma di spesa nel corrente bilancio:

n° contratto	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo
rep. 3766	2024	2025	€ 31.050,41

di dare atto che la somma di € 31.050,41 sarà liquidata e pagata con successivo atto.

di dare atto che il Responsabile del Procedimento del presente atto è l'ing. Nunzio Boccia Dirigente del Settore LLPP.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs 118/09, gli elementi utili per la nuova contabilità sono i seguenti:

titolo giuridico	contratto rep. n. 3766
scadenza	Anno 2025
esercizio di imputazione	Anno 2025

Afragola lì

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici  
ing. Nunzio Boccia



# CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE Lavori Pubblici

Servizio Idrico Integrato

cap.80021  
fax 081/8529221  
tel 081/8529111  
email: [protocollo@pec.comune.afragola.na.it](mailto:protocollo@pec.comune.afragola.na.it)

al Dirigente Finanziario  
dott. Marco Chiauzzi  
SEDE

**OGGETTO:** Richiesta Variazione di bilancio 2025 con istituzione di nuovo capitolo di entrate/uscita in bilancio adeguamento prezzi richiesti al MIT ai sensi del DL 50/2022.

Premesso che:

- per fronteggiare gli ulteriori ed eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in data 18/5/2022 è entrato in vigore il D.L. 17/5/2022 n. 50 (cd. "Decreto aiuti") che, al comma 1 dell'art. 26 tra l'altro, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 stabilisce che lo stato di avanzamento relativo a lavorazioni eseguite e contabilizzate dal Direttore Lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, dall'1/1/2022 fino al 31/12/2022 è adottato applicando i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero del comma 3 del medesimo articolo;
- in particolare, viene stabilito che i maggiori importi derivanti dall'applicazione di detti prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti all'appaltatore nella misura del 90%;
- il citato art. 26 comma 1 dispone inoltre che qualora il Direttore Lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento per lavorazioni eseguite dall'1/1/2022 alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 e il Responsabile di Procedimento abbia emesso il relativo certificato di pagamento, deve essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del corrispettivo di appalto determinato in applicazione dei prezzi regionali aggiornati come sopra detto e con la medesima percentuale di riconoscimento.
- ai sensi dell'art. 26 c. 1 D.L. 50/2022, ciascuna stazione appaltante provvede all'adeguamento dei prezzi utilizzando, "nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché' utilizzando le eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti";
- in caso di insufficienza di tali risorse le stazioni appaltanti accedono al riparto del Fondo, di cui al comma 6-quater dell'art. 1 della citata L.197/22, per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'art.7 c.1 del decreto legge 16/07/20 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11/09/20 n.120. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del limite di spesa previsto.

Visto che, con nota prot. 38664/2024 del 31/07/2024 questo Settore richiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT (Direzione generale per l'edilizia statale...) di accedere al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del DL 50/2022 con codice richiesta : FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d per i seguenti lavori:

- Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F, richiedendo l'importo di € 22.664,90 IVA inclusa;
- Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina, richiedendo l'importo di € 31.050,41 IVA inclusa;

Considerato che, codesto Settore comunicava presso allo scrivente l'accredito presso la tesoreria delle seguenti somme da parte della Direzione generale per l'edilizia statale del MIT:

- € 22.664,90;

- 31.050,41.

Si chiede cortesemente l'istituzione di adeguato capitolo di entrate e spesa nel bilancio corrente, per il pagamento della somme dovute così distinto:

- Adeguamento prezzi Lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale" CUP: B43J19000210004 CIG: 892677823F, per l'importo di € € 22.664,90;
- Adeguamento prezzi Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina CUP: B47H18004270004 CIG: 809022480A, per l'importo di € 31.050,41.

La presente riveste carattere di urgenza.

IL DIRIGENTE  
SETTORE LLPP  
ing. Nunzio Boecia

Documento di consultazione



Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  
Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali

**Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi  
di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50**

Sistema Informativo per la gestione delle richieste di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi

---

**CODICE UNIVOCO DELLA RICHIESTA**

**FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d**

---

**Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC  
adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it  
indicando come oggetto della stessa unicamente  
il codice univoco dell'istanza**



Dati Stazione Appaltante Aggiornati al 31/07/2024 10:35

Natura giuridica	Stazione Appaltante
Codice Fiscale Stazione Appaltante	80047540630
Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
Denominazione Stazione Appaltante	COMUNE DI AFRAGOLA
Indirizzo completo sede Sede Legale (Via e n°civico)	piazza municipio, 1
Comune Sede Legale	Afragola
Provincia Sede Legale	NA
Contatto telefonico sede Stazione Appaltante	081/8529275
Codice IPA (non obbligatorio)	
Regime IVA	La stazione appaltante non è sottoposta al meccanismo di riversamento del saldo IVA debito/credito all'erario. Pertanto, il contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo è comprensivo di IVA
Tipologia Conto	Tesoreria
n°di conto	0063418

**Dettaglio conto di Tesoreria:**  
Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati del Legale rappresentante

Nome Legale rappresentante	PANNONE
Cognome Legale rappresentante	ANTONIO
Data nascita Legale rappresentante	04/10/1972
Comune di nascita Legale rappresentante	Casoria
Codice fiscale Legale rappresentante	PNNNTN72R04B990O
Data inizio rappresentanza Legale rappresentante	20/10/2021
Data termine rappresentanza Legale rappresentante	20/10/2026
Indirizzo Pec Legale rappresentante	protocollo@pec.comune.afragola.na.it
Ruolo Legale rappresentante	Sindaco
Telefono Legale rappresentante	338/7282273

Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell'istanza

Nome delegato	NUNZIO
Cognome delegato	BOCCIA
Data Nascita delegato	06/12/1962
Comune di nascita delegato	San Giuseppe Vesuviano
Codice Fiscale delegato	BCCNNZ62T06H931M
Data inizio rappresentanza delegato	29/03/2022
Indirizzo Pec delegato	settorelavoripubblici@pec.comune.afragola.na.it
Ruolo Legale rappresentante	DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Telefono delegato	336/840890

Allegati Sezione Anagrafica

ID Allegato: 12578 603e5ddc-7163-32fc-a594-d60a52d6e93a - Nome File: carta identità sindaco.pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegante

ID Allegato: 12580 13399f62-1f32-329e-bc12-b0b76e44dbab - Nome File: carta identità boccia (1).pdf

Tipo Documento: Documento Identità Delegato

ID Allegato: 12856 b46bb444-a63e-3407-b969-e71c10c0f215 - Nome File: DELEGA ENTE - ID 2415.pdf.p7m

Tipo Documento: Delega firmata digitalmente

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione I - Dichiarazioni obbligatorie per la presentazione della richiesta di accesso al fondo

**AUTODICHIARAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DEL D.P.R.**

**445/2000**

E' stata verificata la insufficienza delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 26 del DL 50/22 costituite da:

1. 50 per cento, delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
2. le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
3. le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
4. le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si

L'istanza di accesso al fondo è riferita alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 per le quali non sono stati riconosciuti adeguamenti di prezzi ai sensi dell'art.26 del Decreto-Legge 50/22 e successive modifiche ed integrazioni

Si

I dati del contratto d'appalto (CIG ed eventuale CUP), il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del provvedimento, l'entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento, comprese dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024 con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure, l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente ordinario ovvero del capitolo di spesa, sono quelli ufficiali, conformi e risultanti dagli atti giacenti presso la stazione appaltante richiedente e/o a vario titolo comunicati ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Si

la presente richiesta si riferisce a lavori per i quali non sono stati emessi certificati di regolare esecuzione o di collaudo approvati

Si

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione II - Schede adeguamento prezzi

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 22789

Oggetto contratto d'appalto	lavori di "Realizzazione impianto di illuminazione Pubblica in Via Arena – Tratto ad Est del sottopasso Autostradale"
Denominazione dell'impresa appaltatrice	RTI NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesele s.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	mandataria
Partita IVA impresa	06758941212
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	07/10/2021
Data sottoscrizione contratto d'appalto	09/11/2022
Data inizio lavori	13/02/2023
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	B43419000210004
codice CIG	B92677823F
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI
	12/06/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (comprensivo dell'IVA)	€ 764.432,45
Importo <sup>3</sup> (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 329.077,46
Importo <sup>4</sup> (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 354.260,68
A. Maggior importo <sup>5</sup> per l'adeguamento	€ 25.183,22
n° SAL	2
data SAL	12/06/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-bis (importo riconoscibile al 90%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 22.664,90
B. Importo <sup>6</sup> (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 0,00
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 22.664,90

3. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
4. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Dettaglio istanza di adeguamento ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante ID 22806

Oggetto contratto d'appalto	Lavori di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino intervento 21, riqualificazione delle traverse di C.so Meridionale comprese tra Via Regina e Via C.da Regina
Denominazione dell'impresa appaltatrice	Diemme Costruzioni s.r.l.
Ruolo impresa appaltatrice	singola
Partita IVA impresa	04423920612
Categoria di appartenenza dell'impresa appaltatrice/mandataria se RTI	media
Data di presentazione dell'offerta	06/03/2020
Data sottoscrizione contratto d'appalto	06/10/2021
Data inizio lavori	19/01/2024
Progetto di gestione e manutenzione ordinaria	NO
codice CUP	B47H18004270004
codice CIG	809022480A
Accordo quadro	NO
Lotto unico	SI
Lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165	NO
Lavori eseguiti in via d'urgenza, sotto riserva di legge, antecedentemente alla sottoscrizione del contratto	NO
Per l'adeguamento sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti o contabilizzati nel 2023 e sino ai lavori eseguiti sino alla data del	SI 12/07/2024
Per le finalità di cui al comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 si applicano:	Ultimo aggiornamento del prezzario regionale effettuato ai sensi del Decreto Legge 50/22
Importo del contratto (comprensivo dell'IVA)	€ 248.598,23
Importo <sup>3</sup> (comprensivo dell'IVA) del SAL ai valori contrattuali	€ 246.003,23
Importo <sup>4</sup> (comprensivo dell'IVA) del SAL comprensivo degli adeguamenti	€ 330.355,19
A. Maggior importo <sup>5</sup> per l'adeguamento	€ 84.351,96
n° SAL	2
data SAL	12/07/2024
Condizione per l'accesso Fondo	comma 6-bis (importo riconoscibile al 90%)
A1 - Importo adeguamento riconoscibile	€ 75.925,76
B. Importo <sup>6</sup> (senza IVA) risorse finanziarie disponibili ed utilizzate dalla S.A.	€ 44.875,35
Entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo	€ 31.050,41

3. Importo del SAL determinato applicando i prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
4. Importo del SAL emesso ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, comprensivo degli adeguamenti prezzi riferiti esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal **1 gennaio 2023** e sino al **31 dicembre 2024**, al netto del ribasso d'asta e **comprensivo dell'IVA**
5. Importo (A= S2-S1) di Adeguamento ritenuto ammissibile dalla S.A. in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i criteri definiti dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6. Entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del comma 1 dell'art.26 del Decreto Legge 50/22 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al fondo

Richiesta di accesso al fondo ID 9522 - Sezione - Allegati

inserimento della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore nella Sezione III

ID Allegato: 16507 0a8cfbb0-493c-3869-bf31-aafa70eac555 - Nome File: documento nunzio boccia.pdf

Tipo Documento: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore

Documento di consultazione

Quadro Riepilogativo

Il sottoscritto **PANNONE ANTONIO** in qualità di Sindaco

legale rappresentante della Stazione Appaltante:

**COMUNE DI AFRAGOLA - Codice Fiscale Stazione Appaltante 80047540630**

CHIEDE

di accedere al al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato in ciascuna "Scheda adeguamento prezzi", i cui dati sono stati puntualmente verificati, corrisponde a verità e la relativa documentazione è custodita presso questa Stazione Appaltante per ogni eventuale controllo da parte del MIT.
- che, con riferimento alla presente richiesta di accesso al Fondo, gli importi di adeguamento ritenuti ammissibili dalla S.A. sono stati individuati in coerenza con le rilevazioni relative alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure, a far data 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2024.

Lo stesso DICHIARA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLE SANZIONI PENALI E DELLA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, sotto la propria responsabilità:

- che quanto indicato nella presente richiesta di accesso al Fondo è stato puntualmente verificato, corrisponde a verità;
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

ed AUTORIZZA il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

- al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
- alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIT ed il trasferimento agli altri soggetti titolari e responsabili del trattamento;

31/07/2024

Spazio riservato alla sottoscrizione con firma digitale: \_\_\_\_\_

1. Procedere alla sottoscrizione con firma digitale della presente richiesta generata dal sistema
2. Allegare la richiesta, firmata digitalmente, inviandola a mezzo PEC all'indirizzo:  
**adeguamentoprezzi.dgespa@pec.mit.gov.it**
3. L'oggetto della PEC deve riportare il CODICE UNIVOCO DELL'ISTANZA

**FONDO-AP06-2024-A06454aca4286e9193a150d93b6acd7ffc2d**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 444/2025 del 30/12/2025, avente oggetto:

Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino      intervento 21,  
riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina – approvazione  
adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022 – accertamento in entrata – impegno spesa contabile.

### Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
DIEMME costruzioni s.r.l.	Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino  intervento 21, riqualificazione delle traver	€ 31.050,41					21081	66				5212	2025

**Totale Importo: € 31.050,41**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Il presente “Visto di regolarità contabile” è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

**F.to P.O.**

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 444/2025 del 30/12/2025, avente oggetto:

Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino      intervento 21,  
riqualificazione delle traverse di corso Meridionale comprese tra via Regina e via Contrada Regina – approvazione  
adeguamento prezzi ai sensi del DL 50/2022 – accertamento in entrata – impegno spesa contabile.

## Dettaglio movimenti contabili

Debitore	Causale	Importo	Titolo	Tipologia	Cat	Cap	Art	Cdr	Cdc	N°	Anno
	Piano manutentivo di riqualificazione delle strade e degli spazi aperti del centro cittadino  intervento 21, riqualificazione delle traversie	€ 31.050,41				42016	12			15721	2025

**Totale Importo: € 31.050,41**

Parere Accertamento: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*