



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: TRANSIZIONE AL DIGITALE E SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE RCG N° 565/2023 DEL 03/05/2023

N° DetSet 27/2023 del 03/05/2023

Dirigente: ALESSANDRA IROSO

OGGETTO: Sospensione lavori relativi al Progetto "Città Intelligente per una governance smart" CUP: B46G20001220007 CIG: 8536762DB

CIG: _8536762DB

CUP: B46G20001220007

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 565/2023, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Determina di Sospensione Lavori

Premesso che

con determina dirigenziale DSG N° 00334/2021 del 09/03/2021 veniva proposta l'aggiudicazione in favore di RTI Compagnia Italiana Allarmi srl Unipersonale/Italware srl per un importo complessivo di € 683.500,00 oltre Iva come per legge, al netto del ribasso offerto del 13,99%, fatte salve le determinazioni in merito all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

con Determina Dirigenziale DSG N° 00334/2021, nell'ambito del Progetto "Città Intelligente per una governance smart" CUP: B46G20001220007 CIG: 8536762DB, veniva formato il gruppo di lavoro; il medesimo gruppo veniva integrato anche per la sua fase esecutiva, con Determina DSG N° 00660/2022 e in conformità alla normativa vigente, secondo quanto disposto all'art. 101 d.lgs. 50/2016 smi e dall'art. 5 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. N. 00031/2018 del 01/03/2018;

l'importo complessivo del finanziamento ammonta ad € 999.965,27 comprensivo degli oneri di gara, degli incentivi tecnici ex art. 113 del Codice, di eventuali modifiche contrattuali previsti dall'art. 106 e di ogni somma necessaria al completamento dell'opera, risulta impegnato sul cap. capitolo 631/24 n. prenot. 50/2020, FPV 2021

con contratto stipulato in data 12/04/2022 Rep. N° 3786 si formalizzava l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi

con determinazione dirigenziale RCG n°660/2022 del 16/05/2022 si approvava e ridefiniva il quadro economico post-gara del finanziamento pari ad € 999.965,27 già impegnato sul cap. capitolo 631/24 n. prenot. 50/2020, FPV 2021;

con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione dei lavori in data 15 luglio 2022;

nel suindicato verbale veniva, come da diagramma Gantt incluso, dichiarata come data di conclusione lavori quella del 18/11/2022

in data 28/10/2022 con Determina 1538/2022 veniva approvato il primo SAL dal RUP del progetto, Ing. Andrea Rescigno e dal Responsabile Sicurezza Geom. Antonio Vitagliano, per lavori eseguiti dalla data del 18/07/2022 alla data 28/10/2022;

Considerato che

i lavori di che trattasi sono stati interrotti, per ferie estive, per eventi meteo avversi nonché per effettuare operazioni di ripristino alle apparecchiature vandalizzate in corso d'opera, come risulta dai verbali redatti dalla D.L.

i lavori di che trattasi sono stati ritardati per l'esecuzione di scavi di raccordo imprevisi, ad integrazione causa collasso canalizzazioni dovuti ad altre lavorazioni eseguite in passato, nelle zone di via Sicilia, via Cantariello, cimitero svincolo Ikea, via delle Marche, via Salicelle, torre vigili del fuoco, piazza Gianturco, corso Garibaldi, piazzale Unicef, contrada Regina, via Saggese

i lavori di che trattasi sono stati interrotti, inoltre nel sito di via Aldo Moro, per attesa autorizzazione sismica Genio Civile, e per installazione plinto per palo angolo via Tevere

Dato atto altresì che:

- nelle zone Lagnuolo, Arena e TAV, sono in esecuzione lavori di sostituzione pali della pubblica illuminazione destinati ai corpi luminosi, programmati e messi in esecuzione dal Settore Lavori Pubblici, gli stessi non risultano ancora ultimati;
- su questi pali vanno installate telecamere e dispositivi di rete;
- per evitare interferenze e sovrapposizione di interventi che potrebbero provocare malfunzionamenti o danneggiamenti dell'infrastruttura da realizzare, il Direttore dei Lavori ha dato direttiva di sospendere i lavori sui siti sopracitati in attesa della sostituzione delle strutture e dei corpi luminosi.

Dato inoltre atto che:

Nel sito "Piazzetta Olmo" la cassetta elettrica è stata divelta in seguito ad un incidente e il contatore rimosso; pertanto, in attesa di una nuova fornitura elettrica da parte del settore competente, i lavori sono sospesi

Si è in attesa della decisione da parte dell'Amministrazione Comunale, circa l'area da interessare per l'installazione dei corpi illuminanti smart

dover procedere alla sospensione degli altri lavori sopra elencati fino al completamento delle opere in esecuzione dirette dal Settore Lavori Pubblici, a causa di eventi non dipendenti né dall'impresa né dalla direzione lavori;

l'impresa affidataria ha sottoscritto verbale di sospensione delle attività al momento ineseguibili, rinunciando sin da subito al diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale prolungamento della sospensione stessa, previsto all'art.107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (come si evince dal verbale allegato)

Per tutti i motivi in premessa si determina di

Dare atto che tutte le lavorazioni inerenti il contratto Rep. N° 3786 sono state eseguite al netto degli imprevisi elencati in premessa;

Dare atto che i lavori sopra elencati di cui al contratto Rep. N° 3786, ed interferenti con opere di altro Settore, restano sospesi fino alla data di risoluzione delle problematiche che impediscono la corretta esecuzione degli stessi;

Dare atto che in considerazione del periodo di sospensione delle operazioni, non si è reso necessario ulteriore impegno spesa oltre quello già previsto nel quadro economico di progetto, e delle opere impreviste, pertanto per l'approvazione del presente atto non necessita l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le delle disposizioni di cui al D.Lgs.

n.33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016;

Dare atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e del Dirigente che adotta l'atto;

Dare atto che ai sensi del decreto legislativo 118/09 gli elementi utili per la nuova contabilità sono i seguenti:

| | |
|--------------------------|--|
| Titolo giuridico | Contratto di Appalto Rep. N° 3786 , stipulato in data 12/04/2022 |
| Scadenza | Anno 2023 |
| Esercizio di imputazione | Anno 2023 |

Il RUP
Ing. Rescigno Andrea

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

Visti :

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- La deliberazione COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 76/2021 del 18/08/2021 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)
- la Deliberazione n°62 del 14/06/2022, con la quale si è formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
 - il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

II DIRIGENTE DEL SETTORE



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Verbale di Sospensione Lavori

Premesso che

con determina dirigenziale DSG N° 00334/2021 del 09/03/2021 veniva proposta l'aggiudicazione in favore di RTI Compagnia Italiana Allarmi srl Unipersonale/Italware srl per un importo complessivo di € 683.500,00 oltre Iva come per legge, al netto del ribasso offerto del 13,99%, fatte salve le determinazioni in merito all'esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

con contratto stipulato in data 12/04/2022 Rep. N° 3786 si formalizzava l'aggiudicazione dell'appalto di che trattasi

con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione dei lavori in data 15 luglio 2022;

nel suindicato verbale veniva, come da diagramma Gantt incluso, dichiarata come data di conclusione lavori quella del 18/11/2022

in data 28/10/2022 con Determina 1538/2022 veniva approvato il primo SAL dal RUP del progetto, Ing. Andrea Rescigno e dal Responsabile Sicurezza Geom. Antonio Vitagliano, per lavori eseguiti dalla data del 18/07/2022 alla data 28/10/2022;

con Determina 298/2023 venivano approvati lavori supplementari nei pressi del centro LUMO e della Scuola Europa Unita, per i quali veniva redatto un ulteriore cronoprogramma.

Considerato che

i lavori di che trattasi sono stati interrotti, per ferie estive, per eventi meteo avversi nonché per effettuare operazioni di ripristino alle apparecchiature vandalizzate in corso d'opera, come risulta dai verbali redatti dalla D.L.

i lavori di che trattasi sono stati ritardati per l'esecuzione di scavi di raccordo imprevisti, ad integrazione causa collasso canalizzazioni dovuti ad altre lavorazioni eseguite in passato, nelle zone di via Sicilia, via Cantariello, cimitero svincolo Ikea, via delle Marche, via Salicelle, torre vigili del fuoco, piazza Gianturco, corso Garibaldi, piazzale Unicef, contrada Regina, via Saggese

i lavori di che trattasi sono stati interrotti, inoltre nel sito di via Aldo Moro, per attesa autorizzazione sismica Genio Civile, e per installazione plinto per palo angolo via Tevere

Dato atto che

- nelle zone Lagnuolo, Arena e TAV, sono in esecuzione lavori di sostituzione pali della pubblica illuminazione destinati ai corpi luminosi, programmati e messi in esecuzione dal Settore Lavori Pubblici, gli stessi non risultano ancora ultimati;
- su questi pali vanno installate telecamere e dispositivi di rete;
- per evitare interferenze e sovrapposizione di interventi che potrebbero provocare malfunzionamenti o danneggiamenti dell'infrastruttura da realizzare, il Direttore dei Lavori ha dato direttiva di sospendere i lavori sui siti sopracitati in attesa della sostituzione delle strutture e dei i corpi luminosi.

Dato inoltre atto che

Nel sito "Piazzetta Olmo" la cassetta elettrica è stata divelta in seguito ad un incidente e il contatore rimosso; pertanto, in attesa di una nuova fornitura elettrica da parte del settore competente, i lavori sono sospesi

Si è in attesa della decisione da parte dell'Amministrazione Comunale, circa l'area da interessare per l'installazione dei corpi illuminanti smart

Considerato altresì

di dover procedere alla sospensione degli altri lavori sopra elencati fino al completamento delle opere in esecuzione dirette dal Settore Lavori Pubblici, a causa di eventi non dipendenti né dall'impresa né dalla direzione lavori;

che l'impresa affidataria con la sottoscrizione del presente verbale, accetta e si obbliga ad ultimare gli interventi previsti come sancito nel Contratto di Appalto Rep. N° 3786, stipulato in data 12/04/2022, nel momento in cui cesseranno le cause che determinano la sospensione, rinunciando sin da subito al diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale prolungamento della sospensione, previsto all'art.107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Per tutti i motivi in premessa si verbalizza che

tutte le lavorazioni inerenti il contratto Rep. N° 3786 sono state eseguite al netto degli imprevisti elencati in premessa;

i lavori sopra elencati di cui al contratto Rep. N° 3786, ed interferenti con opere di altro Settore, restano sospesi fino alla data di risoluzione delle problematiche che impediscono la corretta esecuzione degli stessi;

28/04/2023

Il Direttore Tecnico CIAL



Il RUP

Ing. Rescigno Andrea

