PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA
Oltre l'Orizzonte – Educare in Comune

14 APRILE 2024 – al 14 LUGLIO 2024: FASE DI PIANIFICAZIONE E PREPARAZIONE

Obiettivi della Fase di Preparazione

Questa fase è dedicata all'organizzazione e alla pianificazione delle attività propedeutiche al progetto, con l'obiettivo di garantire una solida struttura operativa per l'inizio delle lezioni a ottobre.

Attività:

1. **Costituzione del Team di Progetto e Pianificazione delle Attività**
   - **Descrizione:** Formazione del team composto dal dirigente e dai funzionari del comune, in collaborazione con l'ufficio del settore sociale. Il team definisce il piano operativo del progetto e le risorse necessarie.
   - **Personale Impiegato:** Dirigente del comune, funzionari del comune, Ufficio del settore sociale.
2. **Coinvolgimento delle Famiglie e Incontri Informativi**
   - **Descrizione:** Preparazione di incontri preliminari con le famiglie per presentare il progetto, condividere gli obiettivi e rispondere a eventuali domande, creando un ambiente di fiducia e supporto.
   - **Personale Impiegato:** Dirigente del comune, funzionari del comune, Ufficio del settore sociale.
3. **Organizzazione Logistica e Allestimento della Sala Polifunzionale**
   - **Descrizione:** Preparazione e allestimento della sala polifunzionale nella biblioteca comunale di Afragola, inclusa la sistemazione di attrezzature come computer, proiettori, tavoli modulari e materiali didattici necessari.
   - **Personale Impiegato:** Dirigente del comune, funzionari del comune, Ufficio del settore sociale.

Risorse e Strumentazioni:

- **Strumentazioni:** Computer, proiettori, tavoli modulari, sedie, lavagne interattive e attrezzature tecniche per videoconferenze.

Numero di Attività

- **Incontri di Pianificazione e Informazione:** 6 incontri

Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

OTTOBRE - NOVEMBRE 2024: CONTATTI PER IMBARCAZIONE E CORSI PROPEUDETICI AL PERSONALE DA IMPEGNARE

Attività e Argomenti:

1. Costituzione del Team di Progetto – Personale e Esperti per accoglimento minori nell'imbarcazione
2. Organizzazione Logistica per le uscite in barca e localizzazione Molo per imbarco minori
   - Risorse Umane: Coordinatore, esperti del settore marittimo, volontari, tutor.
   - Strumentazioni: Computer, proiettori, tavoli modulari, sedie, materiali didattici, lavagne interattive, attrezzature tecniche per videoconferenze e presentazioni

Descrizione: In questa fase si costituisce il team di progetto destinato all'accoglienza dei minori nell'imbarcazione e le modalità sulla sicurezza degli stessi.

Numero di attività: 6 incontri di pianificazione.

Descrizione: Lezioni di gruppo in cui i giovani esplorano il loro rapporto emotivo con il mare, con il supporto di psicologi. Verranno affrontati temi legati alla natura, alle esperienze personali e alle paure associate all'ambiente marittimo.

Argomenti delle lezioni:

- Introduzione all'ambiente marino e le emozioni associate.
- Condivisione di esperienze personali.
- Discussione sulle paure legate al mare.
- Riflessioni sulla connessione tra benessere psicologico e ambiente naturale.

Numero di Attività: 16 lezioni (4 lezioni a settimana per 4 settimane).

Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

FEBBRAIO - MARZO 2024: MODULO II "DIDATTICA DEL MARE"

Attività:

1. Lezioni interdisciplinari su fisica, scienze marine, geografia, storia della navigazione, tecniche di navigazione, educazione ambientale.
2. Simulazioni di navigazione su software specializzati
3. Workshop pratici di gruppo per apprendere le tecniche di nodi marittimi e manovre
   - Risorse Umane: Esperti di navigazione, scienziati marini, tutor.
   - Strumentazioni: Software di simulazione marittima, computer, tavoli da lavoro, materiali per laboratori di nodi e tecniche marittime, proiettori.

Descrizione: Lezioni interdisciplinari in aula sui temi legati all'ambiente marino. Verranno trattati argomenti come la fisica marina, la geografia delle coste, la storia della navigazione e l'educazione civica legata alla tutela dell'ambiente.

Argomenti delle lezioni:

- Fisica marina e scienze dell'oceano.
- Geografia costiera e cartografia.
- Storia della navigazione.
- Educazione civica e ambientale.
- Tecniche di nodi marittimi e manovre nautiche.
- Simulazioni digitali di navigazione.

Numero di lezioni: 32 lezioni totali (8 lezioni al mese per 4 mesi).

Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

Suddivisione dei gruppi:

- Ogni gruppo da 15 alunni segue le lezioni separatamente, per garantire l'interazione e la personalizzazione degli insegnamenti

APRILE - MAGGIO 2025: MODULO III USCITE IN MARE

Attività:

1. Uscite in mare per mettere in pratica le nozioni teoriche apprese in classe
   - Risorse Umane: Esperti certificati di navigazione (Club Nautico della Vela, Circolo Canottieri di Napoli).

- Strumentazioni: Barche a vela, giubbotti di salvataggio, equipaggiamento di

Descrizione: Le attività in mare applicheranno le nozioni teoriche apprese durante le lezioni in aula. Le uscite prevedono l'uso di imbarcazioni e attività pratiche con esperti certificati.

Argomenti delle lezioni:

- Tecniche di navigazione in barca a vela.
- Esercizi pratici di gestione della barca.
- Utilizzo delle tecnologie marine (GPS, bussole).
- Nozioni di sicurezza in mare.

Numero di lezioni: 6 uscite in mare (3 per ogni mese).

Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

Strumentazioni:

- Imbarcazioni a vela.
- Giubbotti di salvataggio.
- Strumenti di navigazione (bussole, GPS).

Suddivisione dei gruppi:

- Ogni gruppo di 15 alunni partecipa a rotazione alle uscite in mare, con la supervisione di esperti certificati.

GIUGNO 2025: MODULO V MINI CROCIERA CONCLUSIVA (USCITE GIORNALIERE) E INIZIO ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA DISSEMINAZIONE

Attività:

1. Mini crociera conclusiva con gli alunni e le famiglie
2. Celebrazione finale con consegna degli attestati
    - Risorse Umane: Coordinatore, psicologi, esperti, tutor.
    - Strumentazioni: Barche, attrezzatura di sicurezza, certificati di partecipazione.

Descrizione: La mini crociera finale rappresenta l'evento conclusivo del progetto, durante il quale i partecipanti metteranno in pratica le competenze acquisite e parteciperanno a un'esperienza collettiva con le loro famiglie.

Argomenti delle attività:

- Navigazione pratica con esperti.
- Condivisione dell'esperienza con le famiglie.
- Celebrazione finale con consegna degli attestati.

Numero di attività: 1 giornata conclusiva.

Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

Strumentazioni:

- Imbarcazioni per la crociera.
- Equipaggiamento di sicurezza (giubbotti di salvataggio).
- Certificati di partecipazione.

AL 14 LUGLIO 2025: FASE DI DISSEMINAZIONE

Attività:

1. Pubblicazione dei risultati del progetto
2. Organizzazione di eventi conclusivi con la comunità
    - Risorse Umane: Coordinatore, esperti di comunicazione.
    - Strumentazioni: Computer, piattaforme digitali per la diffusione dei materiali.

Descrizione: Pubblicazione e disseminazione dei risultati del progetto, con la realizzazione di eventi conclusivi e la presentazione dei successi alla comunità locale.
Argomenti delle attività:

- Pubblicazione dei risultati.
- Organizzazione di eventi di chiusura con la comunità.
- Coinvolgimento delle istituzioni locali.

Numero di attività: 3 eventi di disseminazione.
Personale associato:

- Esperti (uno per gruppo).
- Collaboratori
- Amministrativo
- Tutor di supporto
- Coordinamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Modulo C

17. Piano finanziario[2]

ATTIVITA'	TIPOLOGIE DI COSTI						TOTALE IMPORTI €
	Costi delle risorse umane	Importo €	Costi diretti di funzionamento	Importo €	Costi indiretti di gestione e amministrazione (entro 10% dei costi diretti)	Importo €	
Modulo I: "Io e il mare"	*Personale.*	*22.000,00*	materiali	*7.000,00*	*Costi indiretti*	*2.900,00*	*31.900,00*
Modulo II: "Didattica del mare",	*Personale.*	*33.600,00*	materiali	*9.700,00*	*Costi indiretti*	*4.330,00*	*47.630,00*
Modulo III: uscite in mare con esperti certificati	*Personale.*	*29.000,00*	materiali	*86.400,00*	*.Costi indiretti*	*11.540,00*	*126.940,00*
Modulo IV/V: Verifica, monitoraggio	*Personale.*	*23.000,00*	materiali	*9.900,00*	*Costi indiretti*	*3.290,00*	*36.190,00*
Modulo VI: mini crociera	*Personale.*	*11.500,00*	materiali	*31.800,00*	*Costi indiretti*	*4.330,00*	*47.630,00*
Pubblicizzazione	Personale	*14.700,00*	materiali	*16.200,00*	*Costi indiretti*	*3.090,00*	*33.990,00*
Coordinamento	*Personale.*	*10.500,00*	materiali	*8.400,00c*	*Costi indiretti*	*1.890,00*	*20.790,00*
Per aggiungere altre righe fare clic sull'ultima riga, appare un + nell'angolo in basso a destra, cliccare su +						TOTALE	***345.070,00***

[2] Le attività cofinanziate possono essere inserite nella colonna "Attività" e valorizzate nelle colonne successive relative alla "Tipologia di costi". Gli importi parziali, però non devono essere inseriti nella colonna "Totale importi" e quindi non devono essere computati nell'importo totale del progetto.