	Valore totale quadro economic	Data avvio	2023												2024												2025												2026		
	1 584 000,00 €	prevista	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo
1	Approvazione determina a contrarre	mag-23																																							
2	Aggiudicazione procedura di affidamento	set-23																																							
3	Stipula del contratto	mar-24																																							
4	Esecuzione del Contratto	mar-24-set- 25																																							
5	Regol. esecuzione/ Verif. di conformità	mar-26																																							
6	Flussogramma spesa/ rendicont. effettiva											41 239,67 €			229 427,81 €			63 440,00 €				277 284,62 €				200 582,17 €										€ 38.623,36					