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A Preparazione delle aree di cantiere

1 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

2 Realizzazione della viabilità del cantiere

Apprestamenti del cantiere

3 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

4 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

5 Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

Impianti di servizio del cantiere

6 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

7 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

8 Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Smobilizzo del cantiere

9 Smobilizzo del cantiere

B BLOCCO A

Demolizioni e rimozioni

1 Demolizioni

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

3 Rimozione di impianti elettrici

4 Rimozione di pavimento in ceramica

5 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

6 Rimozione di serramenti interni

7 Rimozione di serramenti esterni

8 Rimozione di massetto

9 Demolizione di solaio in legno

Strutture

1 Scarnitura di vecchie malte ammalorate

2 Posa di connettori meccanici

3 Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio

4 Rinforzo perimetrale con angolari

5 Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio

6 Consolidamento di muratura con applicazione di rete Geosteel Grid

7 Realizzazione nuovi solai in ferro e tavelloni

Impianti

1 Esecuzione di tracce eseguite a mano

2 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

3 Posa della macchina di condizionamento

4 Realizzazione di impianto di messa a terra

5 Realizzazione di impianto elettrico

6 Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

7 Montaggio di apparecchi igienico sanitari

8 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas

Lavorazioni

1 Realizzazione di controsoffitti

2 Posa di pavimenti per interni 

3 Posa di pavimenti per interni in ceramica

4 Posa di rivestimenti interni in ceramica

5 Ripristino di porte interne

6 Montaggio di serramenti esterni

C BLOCCO B

Demolizioni e rimozioni

1 Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

3 Rimozione di impianti elettrici

4 Rimozione di pavimento in ceramica

5 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

6 Rimozione di serramenti interni

7 Rimozione di serramenti esterni

8 Rimozione di massetto

Strutture

1 Scarnitura di vecchie malte ammalorate

2 Rinforzo perimetrale con angolari

3 Posa di connettori meccanici

4 Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio

5 Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio

6 Consolidamento di muratura con applicazione di rete Geosteel Grid

Impianti 

1 Esecuzione di tracce eseguite a mano

2 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

3 Posa della macchina di condizionamento

4 Realizzazione di impianto di messa a terra

5 Realizzazione di impianto elettrico

6 Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

7 Montaggio di apparecchi igienico sanitari

8 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas

Lavorazioni

1 Realizzazione di controsoffitti

2 Posa di pavimenti per interni tipo

3 Posa di pavimenti per interni in ceramica

4 Posa di rivestimenti interni in ceramica

5 Ripristino di porte interne

6 Montaggio di serramenti esterni

D BLOCCO C-D

Demolizioni e rimozioni

1 Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali

2 Rimozione di apparecchi igienico sanitari

3 Rimozione di impianti elettrici

4 Rimozione di pavimento in ceramica

5 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

6 Rimozione di serramenti interni

7 Rimozione di serramenti esterni

8 Rimozione di massetto

Strutture

1 Scarnitura di vecchie malte ammalorate

2 Rinforzo perimetrale con angolari

3 Posa di connettori meccanici

4 Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento solaio

5 Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio

6 Consolidamento di muratura con applicazione di rete Geosteel Grid

Impianti

1 Esecuzione di tracce eseguite a mano

2 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata

3 Posa della macchina di condizionamento

4 Realizzazione di impianto di messa a terra

5 Realizzazione di impianto elettrico

6 Realizzazione di impianto telefonico e citofonico

7 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas

8 Montaggio di apparecchi igienico sanitari

Lavorazioni

1 Realizzazione di controsoffitti

2 Posa di pavimenti per interni 

3 Posa di pavimenti per interni in ceramica

4 Posa di rivestimenti interni in ceramica

5 Ripristino di porte interne

6 Montaggio di serramenti esterni

E Facciate esterne e copertura

Demolizioni e rimozioni

1 Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali 

2 Rimozione di ringhiere e parapetti

3 Rimozione di impianti elettrici

4 Rimozione di manto di copertura in pannelli termoisolanti

5 Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

6 Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

7 Rimozione di serramenti esterni

Strutture

1 Scarnitura di vecchie malte ammalorate

2 Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento copertura

3 Getto in calcestruzzo per consolidamento copertura

Lavorazioni

1 Cuci scuci

2 Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura

3 Tinteggiatura di superfici esterne

4 Formazione intonaci esterni (tradizionali)

5 Canalizzazione impianti in facciata

6 Posa in opera di pluviali e canali di gronda

7 Formazione intonaci esterni per basamento

8 Formazione e posa inopera di Cornici in EPS

9 Montaggio di serramenti esterni

10 Montaggio di porte per esterni

11 Formazione di massetto per coperture

12 Impermeabilizzazione di coperture

13 Montaggio di guaina termoisolante

Gennaio SettembreFebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Novembre DicembreSettembre Ottobre Febbraio
3

Anno 2025 Anno 2026

1 92 3 4 5 6 7 8 11 129 10 2

*** C R O N O P R O G R A M M A ***
Ditta appaltatrice

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN IMMOBILE PUBBLICO PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI- CASTELLO E SPAZI DI PERTINENZA” - CIG: B2241DF20D   CUP: B47H21001970001

Costi Speciali Sicurezza
Importo lavori a base d'asta 1.979.963,43

16.730,23

COMUNE  DI  AFRAGOLA

Piazza Castello, 33

Importo totale 1.996.693,66

Consorzio Stabile Grandi Opere Scarl

Ditta Esecutrice
RCR Recupero Consolidamento Restauro srl

4
Marzo Aprile

5 6 7 8
Maggio Giugno Luglio Agosto
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