



MINISTERO
DELL'INTERNO

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 6 D.L. 2 marzo 2024 n. 19, conv. in Legge 26 aprile 2024 n. 56) - CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO "INV6 C1 I1.1.1" - Contributi ex M5 C3 I2 - Next Generation EU - "Intervento di ristrutturazione, riqualificazione e rifunionalizzazione di un bene confiscato da finanziare nell'ambito del PNRR da destinare a Casa di accoglienza per donne in difficoltà in via Fattori - CUP B48C22000010001".

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO "INV6 C1 I1.1.1".

(art. 6 D.L. 2 marzo 2024 n. 19, convertito in Legge 26 aprile 2024 n. 56)

**DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DIVENUTA EFFICACE E RIMODULAZIONE DEL QE
CIG. B24D4E59F0**

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Afragola annovera nel suo patrimonio indisponibile alcuni beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, concessi per finalità istituzionali e/o sociali;
- i predetti immobili sono stati formalmente consegnati all'Amministrazione Comunale dall'Agenzia del Demanio, come da Decreti di Assegnazione e verbali di consegna trasmessi agli atti di questo Settore;
- nell'ambito del PNRR è stata implementata la Missione 5 – Inclusione e coesione - Componente 3 - Interventi speciali per la coesione territoriale che, all'Investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, ha definito la disciplina per la valorizzazione al fine del riutilizzo dei beni confiscati;
- in attuazione di quanto previsto dalla suddetta Missione 5 Componente 3 Investimento 2 del PNRR, con Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia della Coesione Territoriale n.264/2021, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell'ambito del PNRR.
- Che con *decreto n. 19 art. 6 D.L. 2 marzo 2024, convertito in Legge 26 aprile 2024 n. 56* gli interventi Contributi M5 C3 I2 - Next Generation EU, sono confluiti nel piano investimento Stato con **CODICE IDENTIFICATIVO INTERVENTO "INV6 C1 I1.1.1"**, COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- Con Delibera di Consiglio Comunale N. 46/23 del 22/06/2023 è stata ratificata la variazione di bilancio per interventi inseriti nel PNRR, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 32/23 del 03/05/2023;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 12.08.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.76 del 18.08.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/06/2022 è stato formalmente dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Afragola e, pertanto, ad oggi il Comune di Afragola si trova in "esercizio provvisorio";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2023 del 30/08/2023 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato 2022-2024 dopo la notifica della prefettura di Napoli del decreto del ministero dell'interno n. 112584 del 02/08/2023

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 86/2023 del 19/12/2023- Codice Unico Intervento **CUI: L80047540630202300004**;

VISTA La Deliberazione di Giunta Comunale N. 40/2023 del 12/05/2023 con la quale si riapprovava il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica con tutti gli elaborati tecnici integrativi necessari per l'indizione della procedura di scelta del contraente mediante Appalto integrato secondo il disposto dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ed al contempo si fornivano indirizzi al RUP per l'indizione della gara;

CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale RCG n.701/2023 del 29/05/2023 si approvavano gli elaborati di gara, in uno all'indizione della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti ss.mm.ii e con il criterio dell'OEPV (art.95 comma 6 del D.Lgs.n.50/2016) relativa a: "Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione di un bene confiscato da finanziare nell'ambito del PNRR da destinare a Casa di accoglienza per donne in difficoltà in via Fattori - CUP B48C22000010001", disponendone la pubblicazione e si affidava alla Centrale unica di committenza dell'Agenda di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana SCPA (CUC) l'espletamento della procedura di cui sopra;
- entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, non perveniva alcuna offerta e conseguentemente con Determinazione Dirigenziale RCG n°1247/2023 del 05/07/2023 si approvavano le risultanze di gara, dichiarando la gara in argomento DESERTA;
- con la DETERMINAZIONE RCG N° 1932/2023 DEL 21/12/2023 si approvavano gli atti di gara e si indicava quindi procedura negoziata, aggiornata per l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. n.36/2023 con la DETERMINAZIONE RCG N° 5/2024 DEL 09/01/2024

PRESO ATTO della DETERMINAZIONE RCG N° 509/2024 DEL 04/04/2024 - N° Det Set 26/2024 del 04/04/2024 con la quale si dichiarava anche la Procedura negoziata indetta come DESERTA

VISTA:

la delibera di G.C. n 92 del 18.09.2023 con la quale è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune di Afragola ed è stato istituito l'Ufficio Appalti e Contratti presso il Servizio Affari Generali con l'obiettivo di individuare una Struttura Operativa Stabile a servizio dell'organizzazione comunale per centralizzare le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche finanziati con i fondi del PNRR;

RAVVISATA:

l'urgenza di affidare l'appalto di cui in oggetto, si è inteso, pertanto, di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c del D.Lgs 36/2023 secondo le modalità procedurali di cui al relativo comma 6 ed in conformità dell'art.1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020, così come modificato dall'art.51 della L.108/2021;

CONSIDERATO CHE:

con Determinazione Dirigenziale nr. 604 del 18.04.2024 del Settore PNRR si decideva di procedere, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento in oggetto, denominato "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA' IN VIA FATTORI. CUP: B48C22000010001", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c del Dlgs.36/2023, senza previa

pubblicazione di bando, alla quale sono invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno cinque operatori e di procedere, all'affidamento dell'appalto integrato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:

con Determinazione Dirigenziale nr. 971/2024 del 10/06/2024 del Servizio Affari Generali veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di cui si discorre, denominato "PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA' IN VIA FATTORI. CUP: B48C22000010001", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c del Dlgs.36/2023, senza previa pubblicazione di bando, alla quale sono stati invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutti gli operatori presenti ed iscritti per la categoria merceologica (RDO Aperta);

PRESO ATTO CHE:

- in data veniva generata RDO aperta n. 4428047, con scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 27/06/2024
- con la determinazione dirigenziale N° 1091 / 2024 del 28/06/2024 si prendeva atto che la procedura negoziata innanzi richiamata veniva dichiarata come DESERTA;

DATO ATTO CHE:

- con **Determinazione Dirigenziale nr. 1098/2024 del 28/06/2024** del Servizio Affari Generali veniva indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di cui si discorre, denominato PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UN BENE CONFISCATO DA DESTINARE A CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA' IN VIA FATTORI. CUP: B48C22000010001", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c del Dlgs.36/2023, senza previa pubblicazione di bando, alla quale sono stati invitati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tutti gli operatori presenti ed iscritti per la categoria merceologica (RDO Aperta);
- si procedeva a generare sul sito AcquistinretePA la RDO n. 4481292 aperta a qualsiasi fornitore del MEPA da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 17/07/2024 ore 12:00.
- entro il termine di scadenza del 17/07/2024 sono pervenute tramite piattaforma AcquistinretePA n. 2 offerte telematiche di seguito indicate:
- 1 MDR COSTRUZIONI SRLS P. IVA 12118140016
- 2 D.M. COSTRUZIONI SRL P.IVA 04217271214

VISTA la DET. DIRIG. N. **nr. 21225/2024 DEL 23/07/2024** con la quale si nominavano quali componenti della commissione giudicatrice;

VISTI

- il verbale del seggio gara **nr. 1 del 31/07/2024** (*seduta pubblica*) con il quale si è provveduto a verificare la documentazione amministrativa e disposto di procedere al soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore D.M. COSTRUZIONI SRL P.IVA 04217271214 riconvocando la seduta per il 19/08/2024;
- Visto il verbale del seggio gara **nr. 2 del 19/08/2024** (*seduta riservata*) con il quale si ammetteva al proseguo di gara l'O.E. D.M. COSTRUZIONI SRL terminata la verifica del soccorso istruttorio, si procedeva alla valutazione della documentazione tecnica per l'attribuzione dei punteggi come previsto dal bando/disciplinare di gara;
- il verbale **nr. 3 del 29/08/2024** (*seduta pubblica*) del seggio gara che prende atto della valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica e formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola, sulla base della graduatoria finale, nei confronti dell'impresa MDR COSTRUZIONI SRLS - P. IVA

12118140016, con sede in Torino (To) alla Via Nizza 122, per aver ottenuto un punteggio complessivo di 63,30/100, proposto un ribasso del 1,50%:

a.1	Importo lavori ribassato	€ 226.370,64
a.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.408,25
a.3	Totale lavori e sicurezza (a.1+a.2)	€ 227.778,89
a.4	Corrispettivo per la progettazione esecutiva ribassato	€ 30.475,54
a.5	Totale appalto (a.3+a.4)	€ 258.254,43
	ECONOMIE DI GARA	€ 3.911,37

- la Determinazione dirigenziale N. 1498 del 03/09/2024 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto ai sensi dell'art.17 del Codice.

Atteso che L'Ufficio Appalti e Contratti ha provveduto:

- alle verifiche dell'autocertificazione presentata in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale di cui al Capo II ed ai requisiti di idoneità di cui all'art. 100 del Dlg. 36/2023;
- a richiedere la documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa;

Ritenuto, di potersi:

- dichiarare l'aggiudicazione dell'appalto efficace ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, e di tutto quanto determinato dal Dirigente del Settore con proprio atto n.1497/2024;
- procedere all'approvazione del Q.E. derivante dalla gara espletata e come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			CUP:
B48C22000010001			
A) Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a misura (compreso Oneri per la sicurezza diretti)	€ 227.778,89	
A.2	Importo lavori a corpo		
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti + sicurezza COVID 19	€ 0,00	
A.4	LAVORI A BASE D'ASTA compreso Oneri per la Sicurezza DIRETTI E INDIRETTI		€ 227.778,89
A.5	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.408,25	
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti e COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ -	
	SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.408,25
Totale importo soggetto a ribasso d'asta			€ 226.370,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Oneri di smaltimento (compresi di IVA come per Legge)		€ 4.719,25
B.2	Accantonamento (compresi di IVA come per Legge)		€ 9.500,00
B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (compresi di IVA come per Legge)		€ 1.737,15
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compresi di IVA come per Legge)		€ 0,00
B.5	Imprevisti sui lavori (escluso di IVA)		€ 22.777,89
B.6	Spese per validazione progettazione definitiva ed esecutiva		€ 0,00
B.7	Incentivo per funzioni tecniche in misura del 2 % art. 113 D.lgs 50/2016		€ 4.555,58
B.8	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva		€ 30.475,54
B.9	Spese per pubblicità		€ 1.200,00
B.10	Contributo obbligatorio ANAC Stazione Appaltante		€ 500,00
B.11	Spese di gara CUC (compresi di IVA come per Legge)		€ 11.150,00
B.12	Economie di gara per lavori		€ 3.447,27
B.13	Economie di gara su spese tecniche di progettazione def. e exec.		€ 464,10
B.14	Economie IVA per spese tecniche		€ 102,10
B.15	Economie IVA per lavori		€ 344,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 90.973,61
C) I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori (A.4)	10,0%	€ 22.777,89
C.2	I.V.A. su sicurezza indiretta (A.3)	10,0%	€ 0,00
C.3	I.V.A. su imprevisti (B.5)	10,0%	€ 2.277,79
C.4	I.V.A. su spese tecniche (B.8+C5)	22,0%	€ 6.972,80
C.5	Oneri previdenziali su spese tecniche (B.8)	4,0%	€ 1.219,02
Totale I.V.A.			€ 33.247,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 352.000,00

Visto il D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

Dato atto, altresì, che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, dichiara in attuazione dell'art. 1 comma 9, lett.e) della legge n. 190/2012 ed art. 6 bis della legge 241/90 l'insussistenza di conflitti d'interessi in relazione al presente procedimento.

PROPONE DI DETERMINARE

- **PRENDERE ATTO** dell'aggiudicazione divenuta efficace dell'appalto ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, e di tutto quanto determinato nell'atto n.1498/2024 del 03/09/2024;
- **DI APPROVARE** all'esito della gara espletata, la rimodulazione del quadro economico POST - GARA così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			CUP:
B48C22000010001			
A) Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a misura (compreso Oneri per la sicurezza diretti)	€ 227.778,89	
A.2	Importo lavori a corpo		
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti + sicurezza COVID 19	€ 0,00	
A.4	LAVORI A BASE D'ASTA compreso Oneri per la Sicurezza DIRETTI E INDIRETTI		€ 227.778,89
A.5	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.408,25	
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti e COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ -	
	SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.408,25
Totale importo soggetto a ribasso d'asta			€ 226.370,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Oneri di smaltimento (compresi di IVA come per Legge)		€ 4.719,25
B.2	Accantonamento (compresi di IVA come per Legge)		€ 9.500,00
B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (compresi di IVA come per Legge)		€ 1.737,15
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compresi di IVA come per Legge)		€ 0,00
B.5	Imprevisti sui lavori (escluso di IVA)		€ 22.777,89
B.6	Spese per validazione progettazione definitiva ed esecutiva		€ 0,00
B.7	Incentivo per funzioni tecniche in misura del 2 % art. 113 D.lgs 50/2016		€ 4.555,58
B.8	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva		€ 30.475,54
B.9	Spese per pubblicità		€ 1.200,00
B.10	Contributo obbligatorio ANAC Stazione Appaltante		€ 500,00
B.11	Spese di gara CUC (compresi di IVA come per Legge)		€ 11.150,00
B.12	Economie di gara per lavori		€ 3.447,27
B.13	Economie di gara su spese tecniche di progettazione def. e exec.		€ 464,10
B.14	Economie IVA per spese tecniche		€ 102,10
B.15	Economie IVA per lavori		€ 344,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 90.973,61
C) I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori (A.4)	10,0%	€ 22.777,89
C.2	I.V.A. su sicurezza indiretta (A.3)	10,0%	€ 0,00
C.3	I.V.A. su imprevisti (B.5)	10,0%	€ 2.277,79
C.4	I.V.A. su spese tecniche (B.8+C5)	22,0%	€ 6.972,80
C.5	Oneri previdenziali su spese tecniche (B.8)	4,0%	€ 1.219,02
Totale I.V.A.			€ 33.247,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 352.000,00

- **DI TRASFORMARE** la prenotazione di spesa n. 43/2023 dell'intervento pari ad **€ 337.412,85 in IMPEGNO** sul cap. 21125 art.05;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile la somma di **€ 337.412,85 sul cap. 21125 art.05 anno 2025**
- **DI RICONOSCERE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

IL RUP
Arch. Giovanni Napolitano

IL DIRIGENTE

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in ossequio al Decreto Sindacale n.88/2022.

Per i motivi esposti e avvalendosi dei poteri conferiti dalla normativa e dagli atti citati in premessa; **VISTI:**

- l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (*denominato T.U.E.L.*) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- L'art. 147 bis del T.U.E.L. in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

VISTO, altresì la legge n. 241/90 e s.m.i.:

- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m. e i.
- Codice dei contratti pubblici 36/2023; il Decreto Legislativo n. 267/2000
- T.U. Enti Locali; il Dlgs. n. 165/2001
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.ni pubbliche;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della l. n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente procedimento e del Dirigente del Settore;

PRENDERE ATTO dell'aggiudicazione divenuta efficace dell'appalto ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, e di tutto quanto determinato nell'atto n.1498/2024 del 03/09/2024;

DI APPROVARE all'esito della gara espletata, la rimodulazione del quadro economico POST - GARA così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			CUP:
B48C22000010001			
A) Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a misura (compreso Oneri per la sicurezza diretti)	€ 227.778,89	
A.2	Importo lavori a corpo		
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti + sicurezza COVID 19	€ 0,00	
A.4	LAVORI A BASE D'ASTA compreso Oneri per la Sicurezza DIRETTI E INDIRETTI		€ 227.778,89
A.5	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.408,25	
A.3	Oneri per la sicurezza indiretti e COVID 19 non soggetti a ribasso d'asta	€ -	
	SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.408,25
Totale importo soggetto a ribasso d'asta			€ 226.370,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Oneri di smaltimento (compresi di IVA come per Legge)		€ 4.719,25
B.2	Accantonamento (compresi di IVA come per Legge)		€ 9.500,00
B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini (compresi di IVA come per Legge)		€ 1.737,15
B.4	Allacciamento ai pubblici servizi (compresi di IVA come per Legge)		€ 0,00
B.5	Imprevisti sui lavori (escluso di IVA)		€ 22.777,89
B.6	Spese per validazione progettazione definitiva ed esecutiva		€ 0,00
B.7	Incentivo per funzioni tecniche in misura del 2 % art. 113 D.lgs 50/2016		€ 4.555,58
B.8	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva		€ 30.475,54
B.9	Spese per pubblicità		€ 1.200,00
B.10	Contributo obbligatorio ANAC Stazione Appaltante		€ 500,00
B.11	Spese di gara CUC (compresi di IVA come per Legge)		€ 11.150,00
B.12	Economie di gara per lavori		€ 3.447,27
B.13	Economie di gara su spese tecniche di progettazione def. e esec.		€ 464,10
B.14	Economie IVA per spese tecniche		€ 102,10
B.15	Economie IVA per lavori		€ 344,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 90.973,61
C) I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori (A.4)	10,0%	€ 22.777,89
C.2	I.V.A. su sicurezza indiretta (A.3)	10,0%	€ 0,00
C.3	I.V.A. su imprevisti (B.5)	10,0%	€ 2.277,79
C.4	I.V.A. su spese tecniche (B.8+C5)	22,0%	€ 6.972,80
C.5	Oneri previdenziali su spese tecniche (B.8)	4,0%	€ 1.219,02
Totale I.V.A.			€ 33.247,50
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 352.000,00

DI TRASFORMARE la prenotazione di spesa n. 43/2023 dell'intervento pari ad € 337.412,85 in IMPEGNO sul cap. 21125 art.05;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile la somma di € 337.412,85 sul cap. 21125 art.05 anno 2025

DI DARE ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento è **l'Arch. Giovanni Napolitano**;
- il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa nel rispetto del termine dilatorio (35 giorni) di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sul profilo di committente del Comune di AFRAGOLA, in Amministrazione Trasparente;

DI RICONOSCERE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

AVVERSO il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

**Il Dirigente Settore PNRR
Arch. Michele Punzo**