

Comune di Afragola
Provincia di Napoli

pag. 1

**COMPUTO ONERI DI SMALTIMENTO
VARIANTE N. 1**



OGGETTO: Impinato di illuminazione pubblica in Via Arena : tratto ad est del sottopasso stradale.
COMPUTO ONERI DI SMALTIMENTO

COMMITTENTE: Comune di Afragola

Data, 12/09/2024



NEW TEK di Faico Raffaele
Via M. Gandhi, 8 - 80024 Cardito (NA)
Part. IVA 06758941212
Cod. Fisc. FLC RFL 78T21 F839D

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.060.020 .d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria a Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 e s.m.i.- Capitolo "Smaltimenti", con esibizione dei formulari e delle fatture) - vedi voce 4 cm perizia variante - vedi voce 9 cm perizia variante - vedi voce 11 cm perizia variante *(lung.=1/3) - vedi voce 12 cm perizia variante *(lung.=1/5)	2332,00 5740,20 4412,50	0,33 0,20		0,100 0,030 0,050	258,70 233,20 56,83 44,13		
	SOMMANO m3					592,86	37,16	22'030,68
2 E.01.060.020 .c	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi da: opere di recupero; ripristino locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria a Giunta Regionale n. 508 del 04/10/2011 e s.m.i.- Capitolo "Smaltimenti", con esibizione dei formulari e delle fatture) - vedi voce 5 cm perizia variante - vedi voce 6 cm perizia variante - vedi voce 7 cm perizia variante - vedi voce 8 cm perizia variante					353,99 731,48 182,51 126,29		
	SOMMANO m3					1'394,27	15,76	21'973,70
	Parziale LAVORI A MISURA euro							44'004,38
	TOTALE euro							44'004,38
	Data, 11/09/2024							
								
								
	A RIPIANTARE							