

CITTA' DI AFRAGOLA (NA)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Project Financing, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio lampade votive nel Cimitero Comunale di Afragola.



A7. Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA CIMITERO DI AFRAGOLA

Anno	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
INTERVENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO																				
Progettazione																				
Esecuzione																				
Collaudo																				
Gestione Sistema Cimiteriale																				
Gestione illuminazione votiva																				

DETTAGLIO CRONOPROGRAMMA LAVORI RISTRUTTURAZIONI EDILI

CRONOPROGRAMMA LAVORI	week 1	week 2	week 3	week 4	week 5	week 6	week 7	week 8	week 9	week 10	week 9	week 10	week 11	week 12	week 13
Allestimento Cantiere															
Spicconature intoanci e preparazione pareti esterne															
Impermeabilizzazione delle coperture con primer e nuovo manto in membrana bituminosa															
Ripristino cornicione e pareti esterne															
Tinteggiatura pareti esterne															
Spiccoature intonaci e preparazione pareti interne															
Adeguamento impianto elettrico															
Revisione degli infissi															
Rifacimento intonaco pareti interne															
Tinteggiatura pareti interne															



Arzano, li 06.11.2023

Firmato digitalmente da:
Ernesto Pugliese
Data: 14/11/2023 11:43:27



ROSSI
ALBERTO
14.11.2023
11:03:25
GMT+01:00