

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIMODULAZIONE E/O VARIAZIONE
PROGETTUALE**

Il sottoscritto Arch. Michele Punzo CF: PNZMHL70M16F839W, nato a Napoli il 16/08/1970, in qualità di Legale Rappresentante

e

La sottoscritta Arch. Agnese Castaldo CF: CSTGNS68M42A064R, nata a Afragola il 02/08/1968, in qualità di RUP dell'Ente Comune di Afragola, beneficiario del finanziamento per il progetto CUP B47H21001970001, risultato finanziabile nell'ambito del PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, con Decreto di assegnazione dei contributi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021.

CHIEDONO

L'autorizzazione ad effettuare le variazioni al progetto di seguito indicate

Soggetto Attuatore	Comune di Afragola
CUP	B47H21001970001
Descrizione CUP	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO, PER SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI E DIDATTICI: CASTELLO E SPAZI DI PERTINENZA
Importo complessivo opera	€ 3.080.000,00
Importo contributo PNRR	€ 3.080.000,00
Importo fonti aggiuntive (ove previste)	-
Fonte importi aggiuntive (ove previste)	-
Target PNRR	Completamento opera: 20%
Variazione e/o rimodulazione progettuale richiesta	Variante in corso d'opera – art. 106 comma 1 lettera c) del D. lgs. 50/2016 – come successivamente in art. 120 comma 1 lettera c) punto 3) e comma 7 lettera c) D.lgs. 36/2023: 1_Rimodulazione aliquota IVA dal 22% al 10%, per errata imputazione IVA; 2_Rimodulazione degli interventi di consolidamento dei solai delle aule 4 e 5, delle sale ufficio e del corridoio al piano primo.

Motivazione della richiesta di variazione e/o rimodulazione progettuale	Durante le lavorazioni al piano primo è stata accertata la presenza di solai in legno sovrastanti le aule 4 e 5 dell'Istituto scolastico. Detti solai non erano stati rilevati in fase di progettazione dell'intervento. Inoltre, in fase di esecuzione, a seguito di ulteriori indagini, si sono resi necessari degli adeguamenti delle lavorazioni previste.
--	--

DICHIARANO

che la variazione e/o rimodulazione progettuale sopra descritta:

- garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;
- non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (*milestone* e *target*) associati alla Misura;
- altera le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma degli investimenti;
- non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
- non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l'intervento.


Nel caso di documentazione da includere ai fini della valutazione della richiesta, indicare di seguito gli atti allegati:

- Rimodulazione quadro economico.
- Verbale di concertazione con Sovrintendenza.

Luogo e data

Afragola, 17/04/2025

Firma Legale rappresentante



Firma RUP

