



COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici


PROGETTO ESECUTIVO
Riqualificazione campo da rugby complesso
sportivo "Stadio L. Moccia"

ELABORATO 07


CONFRONTO QUADRI ECONOMICI DI PERIZIA

COMMITTENTE
Comune di Afragola (NA)

R.U.P.
Ing. Nunzio Boccia



Progettista
Arch. M. Viola



Collaboratore
Geom. D. Procopio



Lavori di riattazione Campo da Rugby "Stadio L. Moccia"			
Comune di Afragola			
QUADRO ECONOMICO - VARIANTE SUPPLETIVA			
A) Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a corpo (compreso Oneri per la sicurezza diretti)	€ 152 723,94	
A.2	LAVORI A BASE D'ASTA compreso Oneri per la Sicurezza DIRETTI		€ 152 723,94
A.3	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 360,34	
	SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4 360,34
A.4	Totale importo soggetto a ribasso d'asta		€ 148 363,60
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Oneri di smaltimento (compresi di IVA come per Legge)		€ 0,00
B.2	Accantonamento in misura non superiore al 10 % per imprevisti (escluso di IVA)		€ 225,85
B.3	Incentivo per funzioni tecniche in misura del 2%		€ 3 054,48
B.4	CONTRIBUTO ANAC		€ 35,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 3 315,33
C) I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori (A.2)	22,0%	€ 33 599,27
C.2	I.V.A. su imprevisti (B.5)	22,0%	€ 49,69
C.3		Totale I.V.A.	€ 33 648,95
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 189 688,22

Lavori di riattazione Campo da Rugby "Stadio L. Moccia"			
Comune di Afragola			
QUADRO ECONOMICO - VARIANTE ASSESTAMENTO ECONOMICO			
A) Importo dei Lavori			
A.1	Importo lavori a corpo (compreso Oneri per la sicurezza diretti)	€ 128 872,00	
A.2	LAVORI A BASE D'ASTA compreso Oneri per la Sicurezza DIRETTI		€ 128 872,00
A.3	Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso d'asta	€ 4 360,34	
	SOMMANO GLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4 360,34
A.4	Totale importo soggetto a ribasso d'asta		€ 124 511,66
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Oneri di smaltimento (compresi di IVA come per Legge)		€ 14 094,56
B.2	Accantonamento in misura non superiore al 10 % per imprevisti (escluso di IVA)		€ 12 887,20
B.3	Incentivo per funzioni tecniche in misura del 2%		€ 2 577,44
B.4	CONTRIBUTO ANAC		€ 35,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 29 594,20
C) I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori (A.2)	22,0%	€ 28 351,84
C.2	I.V.A. su imprevisti (B.5)	22,0%	€ 2 835,18
C.3		Totale I.V.A.	€ 31 187,02
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			189 688,22