

# CITTÀ DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di NAPOLI

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di conferimento, escluso trasporto, finalizzato al trattamento esclusivamente a recupero per i rifiuti urbani da R.D. per mesi 12 identificati con codice CER 200307 – 200303 – 160103 – **CIG: 8943753A73**;

**Impresa :** "Nature Dream s.r.l." con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003)

**Contratto :** Contratto D'Appalto – Rep. 3800 del 27/09/2022

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

### RELAZIONE

**Progetto :** con Determinazione RCG N° 1834/2021 del 29/11/2021 e Rcg N° 2150/2021 del 22/12/2021 7/12/2019 veniva indetta gara con procedura ordinaria aperta, in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera sss) ed art. 60 del D.Lgs.vo n. 50/2016, con l'aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante un' unica offerta di ribasso in percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03;

CER 16.01.03; e veniva prenotata la spesa complessiva di € 585.432,00 sul Capitolo 387 (Pr. 30/2022); =====

**Aggiudicazione dei lavori:** con Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022 si procedeva ad approvare l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, "Nature Dream s.r.l." con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA

14663871003), che ha offerto l'importo complessivo di € 323.700,30, corrispondente al ribasso percentuale del 37,63 % sull'importo a base d'asta, il tutto oltre Iva come per legge; =====

**Contratto:** il contratto è stato stipulato in data 27/09/2022 – Rep. 3800; =====

**Consegna dei Lavori:** I servizi del contratto principale vennero consegnati con processo verbale, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. si dava avvio all'esecuzione del servizio in data 15/06/2022; =====

**Prima Proroga Tecnica - Mesi 3 (dal 15/06/2023 al 14/09/2023):** Con Determinazione RCG N° 757/2023 del 13/09/2023 si è provveduti a una proroga tecnica di mesi 3, ulteriori rispetto alla scadenza contrattuale fissata al 15/06/2023, a seguito delle tempistiche tecniche richieste dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), per l'espletamento della nuova procedura indetta dalla Stazione Appaltante con Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 per l'affidamento del servizio di cui trattasi a nuovo operatore; =====

**Seconda Proroga Tecnica - Mesi 1,5 (dal 15/09/2023 al 31/10/2023):** a seguito dei ritardi accumulati per l'espletamento della nuova procedura di gara di cui alla Determinazione RCG N° 717/2023 del 05/06/2023 da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C. - Area Nolana), l'ufficio al fine di garantire la prosecuzione del servizio ha provveduto a una ulteriore proroga tecnica; =====

**Ultimazione dei lavori:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 31/10/2023, come accertato con verbale in pari data. =====

**Accordi bonari intervenuti:** nel corso dei lavori non è intervenuto alcun intervento

bonario; =====

**Perizia di Variante:** non sono intervenute varianti in corso d'opera.

=====

**Conto finale e credito residuo dell'impresa:** il conto finale dei servizi erogati al netto

dell'IVA ammonta a complessivi : =====

a) per servizio a misura **€ 320.859,75**

- dalle verifiche effettuate non risultano pendenti ulteriori crediti da parte dell'ufficio ambiente – Settore LL.PP. in favore della ditta "Nature Dream s.r.l." con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), in quanto l'ufficio ha predisposto tutti gli atti di liquidazione;

- a seguito invece di verifica sul sistema di contabilità dell'ente risulta pendente per mancato pagamento da parte del Settore Ragioneria, la fattura 002486 del 31/10/2023 come da Determina di Settore N.525 del 21/12/2023;

**Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa pari a € 27.522,20**

**Cessioni di credito :** Non sono intervenute cessioni di credito; =====

**Attestazione:** dopo aver esaminato gli atti contabili relativi al servizio in oggetto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Giovanni Antonio Iengo, ATTESTA che "l'Affidamento del servizio di trattamento, escluso trasporto, finalizzato a recupero dei CER :20.03.07; CER: 20.03.03" è stato eseguiti, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni del c.s.a. e senza riserva alcuna. =====

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Considerato:**

- Che il servizio di che trattasi è stato eseguito dall'impresa **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003);  
=====
- Che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto; =====
- Che le liquidazioni sono state effettuate, secondo le pattuizioni contrattualmente stabilite come da Determinazione RCG N° 811/2022 del 13/06/2022;  
=====
- Che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata; =====

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003)

a) per servizio a misura **€ 320.859,75**

- a seguito delle verifiche effettuate non risultano pendenti ulteriori crediti in favore della ditta **"Nature Dream s.r.l."** con sede legale in Roma (RM) alla Piazza del Popolo n.18 - (P.IVA 14663871003), in quanto l'ufficio ha predisposto tutti gli atti di liquidazione;

- a seguito invece di verifica sul sistema di contabilità dell'ente risulta pendente per mancato pagamento da parte del Settore Ragioneria, la fattura 002486 del 31/10/2023 come da Determina di Settore N.525 del 21/12/2023;

**Pertanto resta il totale credito netto dell'Impresa pari a € 27.522,20**


dopo l'approvazione del presente atto. =====

Afragola, li 25/01/2024

L'IMPRESA

 **NATURE DREAM S.R.L.**  
Ristorante e Sma di prodotti trittati  
P. IVA C.F.: 14663971002  
SEDE LEG.: Piazza del Popolo, 18 - 00187 - Roma  
SEDE OPER.: Via S. Francesco a Palma  
Zona AS/ Giugliano - Quiliano - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP

UFFICIO AMBIENTE

