

## IL DIRIGENTE

**Visto** la richiesta prot. n. 36961/2024 del 22/07/2024, presentata dalla società “Fratelli Esposito Costruzioni S.r.l.”, con sede in Casalnuovo di Napoli in via Napoli n. 159 – Centro Meridiana, tendente a ottenere proroga (causa problemi tecnico/operativi) di gg. 7 rispetto al cronoprogramma iniziale, afferente alle modifiche alla viabilità ordinaria adottate nelle seguenti vie: A. De Rosa, Morelli e Sanfelice, da esercitarsi mediante l'interdizione del transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, nelle restanti ultime due fasi delle lavorazioni in corso, dal 23 luglio al 07/agosto 2024, per complessivi 14 giorni lavorativi, al fine di completare i lavori di sistemazione delle sedi stradali;

**Visto** le note prot. n. 30129/2024 e n. 32925/2024 del 28/06/2024, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inoltrate dal Dirigente Settore LL. PP., ing. Nunzio Boccia, con le quale comunica l'affidamento dei lavori di sistemazione delle sedi stradali di via A. De Rosa, via Morelli e via Sanfelice, alla società “Fratelli Esposito Costruzioni S.r.l.”, con sede in Casalnuovo di Napoli in via Napoli n. 159 – Centro Meridiana;

**Visto** che l'Impresa “Fratelli Esposito Costruzioni S.r.l.”, ha nominato responsabile per la sicurezza dei lavori e direttore tecnico di cantiere de quibus, il geom. Michele Esposito;

**Eseguiti** sopralluoghi in zona, congiuntamente a tecnici della citata società “Fratelli Esposito Costruzioni S.r.l.” e Settore LL. PP., con i quali è stato concordato cronoprogramma e adeguato piano operativo alternativo alla viabilità ordinaria, da disporre per l'esecuzione delle lavorazioni de quo, come prescritto del D.Lvo del 30.04.92 n° 285 (Codice della Strada) e dal D.P.R. n°495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione e attuazione);

**Considerato**, pertanto, opportuno e necessario, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, aderire alla richiesta di proroga e apportare le adeguate modifiche alla calendarizzazione del cronoprogramma iniziale;

**Visto** l'art.107 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;

**Visti** gli artt.5 c. 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n°285 (Codice della Strada) e D.P.R. n°495 del 16.12.92 (Regolamento di esecuzione e attuazione);

per quanto sopra premesso e considerato che le attività lavorative saranno suddivise varie fasi per tratti di strada,

## ORDINA

**dal 23/07 al 07/08/2024**, modifiche alla viabilità ordinaria secondo quanto riportato nelle fasi del cronoprogramma concordato, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente provvedimento:

**Fase 3)** dalle ore 07:00 del 23/07/2024 alle ore 18:00 del 29/07/2024:

**interdizione** veicolare in via D. Morelli, da via D. Fiore a corso V. Emanuele/G.ro Ciaramelli, nonché

**divieto di sosta** antistante la piazzetta ivi situata;

**inversione** del senso unico di marcia in via Pigna, nel tratto da via Santa Maria a via A. Mozzillo;

**inversione** del senso unico di marcia e direzione consentita in via D. Fiore da via D. Morelli a via Murri;

**inversione** del senso unico di marcia in R. Murri nel tratto e direzione consentita da via D. Fiore a corso V. Emanuele;

**obbligo** di svolta a sx per via Murri ai veicoli percorrenti via D. Fiore provenienti da via D. Morelli;

**obbligo** di svolta a dx per via Murri ai veicoli percorrenti via D. Fiore con direzione di marcia via D. Morelli;

**doppio senso** di circolazione in via Pigna, limitatamente ai soli residenti, nel tratto da via D. Morelli a via A. Mozzillo, e obbligo di svolta a sx per via A. Mozzillo.

**Fase 4)** dalle ore 07:00 del 30/07 alle ore 18:00 del 07/08/2024:

**interdizione** veicolare in via Sanfelice;

**doppio senso** di circolazione in via R. Russo, limitatamente ai residenti e avventori esercizi commerciali, nel tratto da via Sanfelice a via Murri, con facoltà di accesso/uscita dall'incrocio tra via Mele/Murri;

**inversione** del senso unico di marcia in via Mele, con direzione consentita da via R. Russo a via F. Russo;

**doppio senso** di circolazione in vicolo Sanfelice, limitatamente ai soli residenti, con possibilità di accesso/uscita da via Mele.

Si dispone altresì, che ogni altra misura, ed eventuale modifica alla circolazione veicolare, prescritta con la presente ordinanza, ritenuta necessaria per sopraggiunti motivi tecnici/operativi e di viabilità, dovrà essere preventivamente concordata con i Settori di P. M. e LL. PP.-

Deroga alla circolazione: veicoli di emergenza e soccorso, forze di polizia e veicoli a servizio di persone diversamente abili in stato di emergenza.

### **ORDINA**

Si dà atto, per quanto disposto dal C.d.S e del Regolamento di Esecuzione, che alla ditta “Fratelli Esposito Costruzioni S.r.l.” e al responsabile per la sicurezza del cantiere geom. Michele Esposito, per le proprie competenze, a cui sarà notificato il presente atto, si faranno carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l’affissione di avvisi pubblici, dell’installazione della prescritta segnaletica stradale di cantiere stradale fisso: segnaletica in avvicinamento, segnaletica di posizione, segnaletica di fine prescrizione e segnaletica orizzontale temporanea per lavori di durata maggiore di sette giorni lavorativi.

Inoltre devono essere predisposti appositi dispositivi di tipo luminoso atti ad evidenziarne gli ingombri nelle ore serali/notturne, di deviazione del traffico e di ogni altra misura idonea a salvaguardare la sicurezza della pubblica e privata incolumità, nonché del personale che sarà adibito alla regolazione dei flussi veicolari dei veicoli in entrata/uscita dal cantiere (Movieri).

Tutte le attrezzature e i materiali necessari necessari per lo svolgimento delle lavorazioni devono essere mantenuti all’interno delle aree di cantiere.

La presente sarà trasmessa al Dirigente del settore LL. PP., ing. Nunzio Boccia e resa operativa mediante l’installazione della segnaletica di cantiere verticale e orizzontale predisposta dalla ditta concessionaria per l’esecuzione dei lavori di quibus.

### **AVVERTE**

che a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n. 241 avverso la presente Ordinanza, in applicazione del CPA, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania- Napoli - o, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio restano incaricate dell’esecuzione e dell’osservanza della presente.

Si rende noto che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della P. M. dr. Antonio Amore.

Il Dirigente ad interim della P.M.  
Dott.ssa Maria Pedalino