



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n.1

PSN – RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO prot. 38607 del 21/08/2023

Oggi 23 luglio 2024 alle ore 11:00, In relazione al Contratto prot. 38607 del 21/08/2023 stipulato fra il Comune di Afragola e la Società Polo Strategico Nazionale S.p.A (“PSN S.p.A.”), si sono riuniti presso l’ufficio di Transizione al digitale e Servizi Informatici del Comune di Afragola e tramite videoconferenza:

Per TIM

Direttore Servizio:	d.ssa Anna Bussoletti	anna.bussoletti@telecomitalia.it

Per PSN (da remoto)

Referente per il contratto PSN :	dott. Carlo Tedeschi	carlo.tedeschi@polostrategiconazionale.it
----------------------------------	----------------------	--

Per PUBLISYS

Cloud Enabler:	dott. Giannemilio Esposito	gesposito@publisyss.it
Cloud Enabler:	dott. Nicola Palmieri	npalmieri@publisyss.it

Per COMUNE DI AFRAGOLA

Responsabile Transizione al Digitale:	Ing. Giuliano Gugliara	g.gugliara@comune.afragola.na.it
---------------------------------------	------------------------	--

Per DTD (da remoto)

Technical Implementation Manager per il Comune di Afragola – NEL RUOLO DI OSSERVATORE	dott. Paolino Fierro/ dott. Raffaele Palmieri	pa.fierro@innovazione.gov.it / ra.palmieri@innovazione.gov.it
--	--	---

Premessa:

- Le seguenti misure sono state incluse nel contratto in oggetto:

N.	CANDIDATURA M1C1-PNRR	Importo finanziamento
1.	Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” – Aprile 2022	419.124,00 €
2.	Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Aprile 2022	328.160,00 €



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n.1

PSN - RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO prot. 38607 del 21/08/2023

3.	Misura 1.4.3 "Adozione PagoPA e AppIO (sviluppo AppIO)" – Aprile 2022	36.400,00 €
4.	Misura 1.4.3 "Adozione PagoPA e AppIO (sviluppo PagpPA)" – Aprile 2022	89.229,00 €
5.	Misura 1.4.4 "Adozione identità digitale" – Aprile 2022	14.000,00 €
6.	Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" – Settembre 2022	59.966,00 €
7.	Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" – Ottobre 2022	162.748,00 €

- Con pec protocollo *DTD_PNRR-0002427-P-29/05/2024*, è pervenuta una nota da parte del DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE UNITA' DI MISSIONE PNRR SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO N. 1, avente ad oggetto: "Avvisi PNRR – Affidamenti al Polo Strategico Nazionale S.p.A. al di fuori della misura 1.2 - Attività di controllo ai sensi della disciplina di cui alle misure degli Avvisi PNRR - Richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.", con cui è stato indicato che:
<nel corso dello svolgimento delle attività di gestione e monitoraggio condotte dallo scrivente Dipartimento è emerso che codesto Ente ha stipulato un unico contratto di affidamento con la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (di seguito PSN) allo scopo non solo di garantire l'ottenimento di soluzioni cloud, obiettivo proprio della misura 1.2 del PNRR, ma anche al fine di realizzare quanto previsto da altre e ulteriori misure che non presentano una concatenazione tecnica con il summenzionato servizio di migrazione al cloud. In particolare, risulta che nel contratto di affidamento si faccia esplicito riferimento alla migrazione delle infrastrutture sottostanti ai servizi, senza che vengano indicate le attività di realizzazione dei software necessari all'implementazione dei servizi stessi. A tal proposito, si informa che tali affidamenti non appaiono assicurare l'osservanza delle procedure di affidamento e delle norme nazionali ed europee in materia di appalti pubblici – che codesto Ente si è obbligato ad osservare ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso inerente alle misure di interesse - in quanto nei documenti di affidamento non si rileva un'idonea motivazione che giustifichi la scelta di commissionare al PSN, senza l'espletamento di una consona procedura di evidenza pubblica, la realizzazione di servizi diversi dalla messa a disposizione di infrastrutture e soluzioni cloud. Alla luce di quanto finora esposto, si avverte fin da ora che non si potrà procedere alla liquidazione dei contributi riconosciuti per le misure diverse dalla 1.2 e che verranno sospese le attività di asseverazione dei progetti e il relativo pagamento di eventuali progetti già asseverati. Si invita, pertanto, codesta Amministrazione a fornire, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, chiarimenti idonei a giustificare la regolarità della procedura prescelta



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n.1

PSN – RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO prot. 38607 del 21/08/2023

oggetto di contestazione o, alternativamente, a trasmettere le determinazioni in autotutela che saranno assunte al fine di assicurare il rispetto della disciplina sugli Avvisi pubblici di cui alle misure PNRR di interesse, nonché la disciplina in materia di contratti pubblici.>

- Con nota prot. 31047 DEL 18.06.2024 il Comune di Afragola ha riscontrato al DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE UNITA' DI MISSIONE PNRR SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO N. 1, e p.c. al Polo Strategico Nazionale Bartoli mezzo Pec quanto segue: *<Spettabile Dipartimento per la trasformazione digitale - unità di missione pnrr servizio di gestione e monitoraggio n. 1, in riscontro alla vs pec acquisita al Prt.G. 0027180/2024 del 29/05/2024, allegata alla presente, lo scrivente Ente ritiene di aver operato nella piena correttezza amministrativa. Apprendiamo con sorpresa l'eccezione sollevata, in quanto tutte le fasi del procedimento sono state condivise con i Vs referenti e la concatenazione tecnica richiesta è di fatto intrinseca nella natura dei servizi, ma si resta in attesa di Vostre celeri e cortesi indicazioni, che l'Ente ritiene, in spirito di piena collaborazione, di seguire, su come rimodulare i procedimenti amministrativi e gli affidamenti già effettuati al fine di evitare il mancato riconoscimento del valore economico associato alle varie misure, già avviate dal fornitore e in molti casi già asseverate e/o in liquidazione come si evince dal monitoraggio dello stato sulla vostra piattaforma PA Digitale 2026.>*

Tutto ciò premesso,

In data odierna, dopo ampio confronto e nel rispetto dell'interesse reciproco al conseguimento degli obiettivi delle misure PNRR incluse nel contratto prot. 38607 del 21/08/2023 stipulato fra il Comune di Afragola e la Società Polo Strategico Nazionale S.p.A ("PSN S.p.A."),

tenuto conto:

- dei vincoli indicati nella nota, recante protocollo *DTD_PNRR-0002427-P-29/05/2024*, pervenuta dal DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE UNITA' DI MISSIONE PNRR SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO N. 1;
- della necessità di salvaguardare le attività tecniche avviate a seguito della sottoscrizione del contratto in oggetto,

le parti concordano di rimodulare sul piano amministrativo lo stesso contratto procedendo come segue:



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

Verbale n.1

PSN – RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO prot. 38607 del 21/08/2023

1. PSN fornirà al Comune di Afragola una comunicazione con cui prende atto di quanto emerso in termini di necessità di procedere con un atto modificativo e si impegna sulla base di quanto emerso a trasmettere un nuovo PPDF;
2. Il PSN trasmetterà il nuovo PPDF limitato alle sole attività 1.2;
3. Il Comune di Afragola procederà, previa negoziazione e approvazione congiunta definitiva del nuovo Progetto relativo alla misura 1.2:
 - a. all'adozione della determinazione dirigenziale di disimpegno delle somme relative alle misure 1.2, 1.4.1, 1.4.3 app IO, 1.4.3 Pago PA, 1.4.4, 1.4.5, 1.3.1, alla contestuale approvazione del Progetto definitivo per la misura 1.2 e dello schema di rimodulazione del contratto registrato al prot. 38607 del 21/08/2023 (atto modificativo del contratto di utenza con addendum) da sottoscrivere con PSN con impegno della spesa relativa alla sola misura 1.2 in misura corrispondente al nuovo Progetto definitivo per la misura 1.2;
 - b. all'adozione di un atto amministrativo ricognitivo per le misure 1.4.1, 1.4.3 app IO, 1.4.3 Pago PA, 1.4.4, 1.4.5, 1.3.1, con cui si ripercorrono le fasi tecnico-operative già svolte e/o già tecnicamente asseverate dal DTD, procedendo all'impegno della spesa in favore dei soggetti diversi coinvolti, al fine di salvaguardare *ex tunc* la procedura già avviata per il conseguimento degli obiettivi previsti nelle varie misure.
4. Il Comune di Afragola attenderà maggiori informazioni da parte del DTD sulle modalità di gestione delle misure le cui asseverazioni prevedono un controllo automatizzato. In particolar modo vengono attenzionate le misure 1.4.3 Pago PA e 1.4.5 Notifiche digitali, i cui pagamenti di test risulteranno in data antecedente agli affidamenti da adottare come sancito al punto 3.b del presente verbale;
5. Il Comune di Afragola resterà in attesa di maggiori dettagli da parte del DTD, in merito alla gestione dei fondi già liquidati all'Ente per la misura 1.4.5 Notifiche digitali;
6. L'amministrazione ha fatto presente che per i soli servizi professionali ha ricevuto dal PSN una sola fattura del valore complessivo di Euro 262.464,56 iva inclusa pertanto, l'Ente procederà a liquidare la suddetta fattura accettata non appena saranno disponibili le relative somme, ed autorizzerà con successivi SAL le future fatture del PSN esclusivamente riferite alla "Misura 1.2" il cui importo complessivo non potrà superare, compresa la fattura già ricevuta e regolarmente accettata dal Comune di Afragola, il valore complessivo di Euro 419.124,00 comprensivo di iva e spese tecniche ed accessorie.



Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli


Verbale n.1

PSN - RIMODULAZIONE DEL CONTRATTO prot. 38607 del 21/08/2023


Alle ore 12:15 termina l'incontro.

firma dei presenti


TIM

Direttore Servizio:	d.ssa Anna Bussoletti	


PSN

Referente per il contratto PSN:	Dott. Carlo Tedeschi	
---------------------------------	----------------------	--


PUBLISYS

Cloud Enabler:	dott. Giannemilio Esposito	
----------------	----------------------------	---

COMUNE DI AFRAGOLA

Responsabile Transizione al Digitale:	ing. Giuliano Gugliara	
---------------------------------------	------------------------	---

Per DTD

Technical Implementation Manager per il Comune di Afragola – NEL RUOLO DI OSSERVATORE	dott. Paolino Fierro	
---	----------------------	---