



N° PAP-02595-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 24/06/2025 al 09/07/2025

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1164/2025 DEL 24/06/2025

N° DetSet 148/2025 del 24/04/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 - "Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant'Antonio e Pineta Comunale"- LIQUIDAZIONE 2^ SAL.

CIG: A04582561E

CUP: B47H21005360001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1164/2025, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

OGGETTO: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI – ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 – **LIQUIDAZIONE 2^ SAL.**

“Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale”

CUP: B47H21005360001 – CIG: A04582561E.

PREMESSO CHE

- Il Comune di Afragola (NA) è assegnatario di un contributo pari ad euro 65.017,00 per le Annualità 2020-2023 per la realizzazione di Infrastrutture Sociali per la realizzazione di interventi di cui alla classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e che nell’Elenco delle Opere e Infrastrutture Sociali rientrano altresì “*Arredo Urbano – voce 191*” e “*Verde Pubblico – voce 192*”;
- Con Determina Dirigenziale n.00588/2021 del 26/04/2021 è stato approvato il progetto ESECUTIVO “**Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale**”, per il Comune di Afragola (NA), redatto ai sensi del DLgs 50/2016, per l’importo complessivo di **euro 65.017,00**;
- Con Determinazione RCG N° 1361/2021 del 23/09/2021 si è accettata la disponibilità della somma necessaria per l'intervento sul cap. in entrata n. 194/01 nel bilancio comunale 2021, per l’importo complessivo di euro 65.017,00 e si è impegnata la somma di € 65.017,00, sul capitolo in uscita 776/01 impegno 1352/2021 del bilancio comunale.
- Con Determinazione RCG N° 1393/2021 del 30/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e si è proceduto, ad Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal citato art.1 comma 1 lett.a) del D.L. n.76 del 16/07/2020, a favore della **RESTART SRL con sede in 65129 Pescara (PE) alla Via Luigi Polacchi snc – P.IVA 03802050710** abilitata su Piattaforma MePA di Consip – Sezione Mercato Elettronico – per la esecuzione “**Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale**”;
- Con Determinazione RCG N° 984 / 2023 del 28/12/2023 è stata definita la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali dell’appaltatrice RESTART SRL con sede in Pescara – Via Luigi Polacchi snc;
- Con Determinazione RCG N° 2009 / 2023 del 29/12/2023 è stato necessario riaffidare l’esecuzione dei suddetti lavori, tramite Piattaforma MePA di Consip – Sezione Mercato Elettronico, per non perdere il finanziamento concesso, alla società: **CENTRO GARDEN S.R.L.** P. IVA: **06738191219** – C. F.: **06738191219**, Indirizzo: **VIA CONCORDIA 30, 80026 CASORIA (NA)**, PEC: centrogarden@pec.quickpa.it per l'importo di **€ 51.902,02** oltre **€ 11.418,44** per Iva al 22% (complessivi **€ 63.320,46**), al netto del ribasso dell’ **1,00%** offerto dall’impresa;

CONSIDERATO

- Che è stata impegnata la somma di € 65.017,00, per l’anno 2024 quale importo del finanziamento concesso sul capitolo di bilancio 776/01;
- Che è stata erogata in data 30/06/2023, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione “Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014/2020. DPCM 17 luglio 2020, annualità 2021 la somma di €32.508,69 a titolo di acconto del finanziamento concesso ed è accertato per la differenza da incassare di € 32.508,31 con esigibilità 2024;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 07/02/2024;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori causa predisposizione perizia di variante in data 12/02/2024;

VISTO il contratto dei lavori Rep. n°32 del 06/06/2024;

VISTA la Determinazione RCG N° 1045 / 2024 del 24/06/2024 di Approvazione Perizia di Variante Migliorativa "Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant'Antonio e Pineta Comunale";

VISTO tra l'altro che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 720/2025 del 15/04/2025 sono stati approvati gli atti contabili dei lavori indicati in oggetto relativi al 2^ SAL e Finale;

VISTA, la fattura Numero 32 del 25/02/2025 Reg. Interna 929/2025 prot. 11368 del 13/03/2025 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it , di € 30.622,00 IVA inclusa;

VISTI:

il Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Dlgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori indicati in oggetto è l'ing. Nunzio Boccia.

PROPONE di Determinare l'approvazione della liquidazione del SAL di cui in premessa.

Il RUP

Ing. Nunzio Boccia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINA

DI APPROVARE, la relazione istruttoria in premessa;

DI APPROVARE, il cronoprogramma:

ANNO	Valore Q.E.	2023	2024					2025
MESE		DIC.	FEB.	GI U	LUG.	AGO.	SETT.	FEB.
CONTRATTO	51 902,02 €							
VERBALE CONSEGNA LAVORI								
VERBALE SOSPENSIONE LAVORI PER PERIZIA								
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	51 902,02 €							
VERBALE RIPRESA DEI LAVORI								
EMISSIONE 1^ SAL	25 701,61 €							
EMISSIONE 2^ SAL	25 100,00 €							

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 30.622,00 IVA inclusa, sul seguente capitolo n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024 del bilancio comunale;

DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

VISTO,

- il certificato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale n. prot. INPS_44047921, del 27/12/2024 il quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** risulta regolare ai fini contributivi previdenziali;
- l'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 e ss.mm.ii.;
- il certificato rilasciato dall'Agenzia Entrate e Riscossione n. 202500001672604, il quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** risulta "Soggetto non inadempiente";
- l'art. 184 del Dlgs 267/2000.
- la comunicazione della società GESET ITALIA SPA, Ufficio di Afragola con la quale certifica che la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.** non risulta presente nei propri archivi;
- la ricerca per codice fiscale eseguita dalla società So.Ge.R.T.® S.p.A., con la quale la ditta: **CENTRO GARDEN S.R.L.**, non risulta presente nei propri archivi.

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta : **CENTRO GARDEN S.R.L.** P. IVA: **06738191219** – C. F.: **06738191219**, Indirizzo: **VIA CONCORDIA 30, 80026 CASORIA (NA)**, PEC: centrogarden@pec.quickpa.it, della somma di €.25.100,00 IVA esclusa sul cap. n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024, della fattura Numero 32 del 25/02/2025 Reg. Interna 929/2025 prot. 11368 del 25/02/2025 acquisita da protocollo@pec.comune.afragola.na.it, e di accreditare la relativa somma presso il Codice IBAN: IT65U0306939845100000008457

DI DISPORRE l'accantonamento di € 5.522,00 imputandola sul cap. n. 00776/01 pren.n.87 /2021, Imp. n. 1090/2024, ai fini della liquidazione dell'IVA a favore dell'erario ai sensi della L. n.190 del 24/12/2014;

DI DARE ATTO che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della

liquidazione della fattura in premessa;

DI DISPORRE, ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO, tra l'altro che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Titolo giuridico	Contratto
Scadenza	Anno 2024
Esercizio di imputazione	2025

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202500001672604

Identificativo Pagamento: 32

Importo: 30622,00

Codice Fiscale: 06738191219

Data Inserimento: 23/04/2025 - 11:28

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 2T64HFCHH

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Documento di Consultazione



SERVIZIO WEB ENTI

Benvenuto: **AFRAGOLA**

Ultimo Collegamento: **23/04/2025 11:09:32**

Ente: **Afragola**

SITUAZIONE PER CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

06738191219

Conferma

NOMINATIVO

CENTRO GARDEN S.R.L.

Ricerca

NOMINATIVO

CODICE FISCALE

DATA NASCITA LUOGO DI NASCITA

I< <

Pagina 1 di 1

> >I

Copyright © 2018 | [So.Ge.R.T.® S.p.A.](#) | P.IVA: 01430581213 | C.F.: 05491900634

Developed by  So.Te.I. Srl

FATTURA ELETTRONICA

Reg. n. 929/2025 del 28/03/2025

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01879020517
- Progressivo di invio: 5HMKK
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: YFOU23

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06738191219
- Codice fiscale: 06738191219
- Denominazione: CENTRO GARDEN S.R.L.
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA CONCORDIA, 30
- CAP: 80026
- Comune: CASORIA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: NA
- Numero di iscrizione: 835903
- Capitale sociale: 10000.00
- Numero soci: SM (più soci)
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 081.7577148
- Fax: 081.19573739
- E-mail: centro.garden@libero.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA SETT. LAVORI PUBBLICI

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO, 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-02-25 (25 Febbraio 2025)
- Numero documento: 32
- Importo totale documento: 30622.00
- Causale: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2

Dati del contratto

- Identificativo contratto: Rep. N. 32
- Data contratto: 2024-06-06 (06 Giugno 2024)
- Codice Unitario Progetto (CUP): B47H210053600
- Codice Identificativo Gara (CIG): A04582561E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI - ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 "Lavori di riqualificazione e arredo urbano Piazza Gianturco e Viale Sant'Antonio" CIG: A04582561E CUP: : B47H210053600
- Quantità: 1.00
- Valore unitario: 25100.00
- Valore totale: 25100.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 25100.00
- Totale imposta: 5522.00
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Iva versata da committente Art. 17 - Ter. D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2025-02-25 (25 Febbraio 2025)
 - Importo: 25100.00
 - Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO
 - Codice IBAN: IT65U0306939845100000008457

Documento di Consultazione

Concessionario per la Riscossione dei Tributi
Piazza Municipio, 17 – Afragola

Spett.le Comune di Afragola

OGGETTO: RICHIESTA DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 Ter DEL REGOLAMENTO COMUNALE

La società CENTRO GARDEN S.R.L. P.IVA 06738191219, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.14 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola.

Afragola, 23.04.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
L.E.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_45599672	Data richiesta	28/04/2025	Scadenza validità	26/08/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CENTRO GARDEN S.R.L.
Codice fiscale	06738191219
Sede legale	VIA CONCORDIA 30 CASORIA NA 80026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 148/2025 del 24/04/2025, avente oggetto:
INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI – ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020 - “Lavori di sistemazione e arredo urbano Piazza Gianturco, Viale Sant’Antonio e Pineta Comunale”- LIQUIDAZIONE 2^ SAL.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
CENTRO GARDEN SRL	Liquidazione fattura 32 - 2^ SAL	€ 30.622,00					00776	01	1090	2024	4476	2025

Totale Importo: € 30.622,00

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.