



N° PAP-03068-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 22/07/2025 al 06/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
GIUSEPPINA STENDARDO

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE RCG N° 1414/2025 DEL 22/07/2025

N° DetSet 241/2025 del 08/07/2025

Dirigente: NUNZIO BOCCIA

OGGETTO: Accordo Quadro Manutenzione Strade 2024 - Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola - approvazione 2 SAL e certificato di pagamento n. 02 - contratto attuativo n. 03

CIG: B23A8D5B5E, B57DB40F7F

CUP: B47H24001200004

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1414/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 1043/2024 del 24/06/2024 veniva approvato il progetto di accordo quadro avente ad oggetto "Accordo quadro Manutenzione Strade 2024" (CUP B47H24001200004) per l'importo complessivo di euro 500.000,00;

sempre con determinazione dirigenziale n. 1043/2024 del 24/06/2024 si approvava la procedura a contrarre per la conclusione dell'accordo quadro suddetto, con un unico operatore, ai sensi degli artt. 70 e 71 , D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

con determinazione dirigenziale n. 1052/2024 del 24/06/2024 si dava avvio alla procedura aperta per l'affidamento dell'accordo quadro suddetto;

il CIG dell'accordo indicato in oggetto risulta essere n. B23A8D5B5E;

con determinazione dirigenziale n. 1543/2024 del 11/09/2024, si aggiudicava l'accordo suddetto la ditta Praga srl CF/P.IVA: 04358520619 con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via Circumvallazione n. 10 con la seguente offerta a ribasso del 36,1450 %, sull'importo a base di gara, corrispondente complessivamente ad € 226.685,25 oltre € 10.650,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, quindi di € 237.335,25 oltre IVA;

con atto rep. 3826 del 07/10/2024 si stipulava con la ditta Praga srl CF/P.IVA: 04358520619 con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via Circumvallazione n. 10, contratto di affidamento dell'"ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL'APPALTO PER I LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023- CUP B47H24001200004-CIG. B23A8D5B5E";

con determinazione dirigenziale n. 538/2025 del 26/03/2025, si approvava il contratto attuativo n. 03 avente ad oggetto: "Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola" per l'importo complessivo di € 135934,57 di cui € 107.175,28 di lavori ed € 28.759,29 di Somme a disposizione dell'Amm\ne, ed affidandoli alla ditta Praga srl CF/P.IVA: 04358520619 dell'importo di € 130.753,84 IVA inclusa, come da quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
A1	Lavori a misura	€ 157.536,45
	a detrarre ribasso del 36,1450 %	-€ 50.361,17
A2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (incluso nei prezzi unitari)	€ 4.181,70
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso indiretti	€ 14.023,80
A	Sommano (A1+A2+A3)	€ 107.175,28
	Somme a disposizione dell'Amm\ne:	
B1	Spese funzioni tecniche	€ 3.150,73
B2	Contributo ANAC	€ 30,00
B3	Oneri di smaltimento rifiuti compreso di IVA	€ 2.000,00
B4	IVA sui lavori con aliquota al 22 %	€ 23.578,56
B	Sommano (B1+B2+B3+B4)	€ 28.759,29
	TOTALE (A+B)	€ 135.934,57

il CIG derivato del contratto attuativo n. 03 risulta essere n. B57DB40F7F;

con deliberazione del CC n. 18/2025 del 20/03/2025 esecutiva, si approvava il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2025 ed i relativi allegati ai sensi di legge;

con determinazione dirigenziale n. 1238/2025 del 03/07/2025 si approvava il I SAL e certificato di pagamento dei lavori indicati in oggetto.

Visto:

il II SAL dei lavori di cui al contratto attuativo n. 03 avente ad oggetto "Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola", redatto in data 05/05/2025 dal direttore dei lavori ing. Nunzio Boccia, per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2025 e dell'importo complessivo di € 103.523,89 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 36,145 %;

il certificato di pagamento n. 02 dei lavori di cui al contratto attuativo n. 03 redatto in data 05/05/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 57.900,00 IVA esclusa, e quindi di € 70.638,00 IVA inclusa;

tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:

Libretto delle misure n. 02;

Sommario registro di contabilità al SAL n. 02;

Registro di contabilità n. 02.

Visto:

il D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii.

Dato atto che, tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

DETERMINA

di approvare la relazione istruttoria in premessa

di approvare:

il II SAL dei lavori di cui al contratto attuativo n. 03 avente ad oggetto "Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola", redatto in data 05/05/2025 dal direttore dei lavori ing. Nunzio Boccia, per lavori eseguiti a tutto il 15/04/2025 e dell'importo complessivo di € 103.523,89 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 36,145 %;

il certificato di pagamento n. 02 dei lavori di cui al contratto attuativo n. 03 redatto in data 05/05/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Nunzio Boccia per l'importo netto di € 57.900,00 IVA esclusa, e quindi di € 70.638,00 IVA inclusa;

tra l'altro gli ulteriori atti contabili dei lavori indicati in oggetto, distinti in:

Libretto delle misure n. 02;

Sommario registro di contabilità al SAL n. 02;

Registro di contabilità n. 02.

di imputare la somma di € 70.638,00 sul cap. 782/0 imp. 846/2025 con il seguente cronoprogramma di spesa:

ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)

n° contratto accordo quadro	Contratto Attuativo	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	imp.
rep. 3826	03	2025	2025	€ 70.638,00	782/0	846/2025

ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA						
n° contratto accordo quadro	Contratto Attuativo	Esigibilità Prestazione	Scadenza	Importo	cap. uscita	imp.
rep. 3826	03	2025	2025	€ 70.638,00	782/0	846/2025

di disporre, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.afragola.na.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013.

di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
- copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
- il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

titolo giuridico	contratto rep. 3826
	Contratto attuativo 03
scadenza	Anno 2025
esercizio di imputazione	Anno 2025

Afragola li

IL DIRIGENTE
SETTORE LLPP
ing. Nunzio Boccia

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 241/2025 del 08/07/2025, avente oggetto:

Accordo Quadro Manutenzione Strade 2024 - Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola – approvazione 2 SAL e certificato di pagamento n. 02 - contratto attuativo n. 03

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
PRAGA srl	Manutenzione Ordinaria non programmata delle strade, vie e Piazze del Comune di Afragola - approvazione 2 SAL e certificato di pagamento n.	€ 70.638,00					782	0				846	2025

Totale Importo: € 70.638,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente "Visto di regolarità contabile" è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio