Comune di Afragola
Smistamento: SETTORE LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA PUBBLICA
Prt.G. 0045088/2024 - E - 16/09/2024 10:05:34

CITTA’ DI AFRAGOLA
Citta Metropolitana di Napoli

Settore Lavori Pubblici

OGGETTO: Lavori di Impianto di llluminazione Pubblica in via Arena:
tratto ad Est del sottopasso Autostradale
CUP: B43J19000210004 - CIG: 8739670BD4

IMPRESA: NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUPPOQ) - FALCORAFFAELE@PEC.
ASCOMCASORIASERVIZLIT

R.U.P.: ING. NUNZIO BOCCIA.

D.LL.: ING. FERDINANDO BOEMIO (C.F. BMOFDN70L12G812C - P.IVA 05968431212),
CON STUDIO IN AFRAGOLA (NA) ALLAVIA F. CRISPI N.4 .

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO

lintervento e inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 approvato con
Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglic n. 66/2021 del 30/07/2021 — CUI:
L80047540630201200073;

Con determinazione dirigenziale n. 247/2021 del 22/02/2021 si approvava il progetto
esecutivo dei lavori di “IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA: TRATTO
AD EST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE" (CUP: B43J19000210004), ammontante a
complessivi €. 1.000.000,00, di cui € 754.287,02 per lavori (compreso € 24.294,12 per oneri
di sicurezza), ed € 245.712,98 per somme a disposizione del’Amministrazione;

Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1277/2021 del 03/09/2021 si provvedeva
allindizione della gara d'appalto da aggiudicare mediante procedura aperta, ai sensi
dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del .
D.Lgs. 50/2016 (piattaforma Maggioli — Portale “"Appaiti ed Affidamenti”), con aggiudicazione
secondo il criterio dell'offerta economicamente pil vantaggiosa per 'Amministrazione
Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/20186;

Con Determinazione RCG n.1047 del 11/07/2022 si aggiudicava la procedura di gara di cui
all'oggetto alla ditta A.T.l. tra NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (Capogruppo mandataria) —
P. lva 06758941212, con sede in Cardito (NA) alla via Mahatma Gandhi n. 8, ed
ELETTROGESUELE S.R.L. {(mandante), P.lva 03567811215, con sede in Casalnuovo di
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Napoli (NA) alla via Filichito n. 1 - C.da Canonica, con il ribasso del 8,13% sull'importo dei
lavori soggetto a ribasso, e quindi per un importo lavori di € 694.938,59 (di cui € 24.294,12
per oneri di sicurezza), oltre lva come per legge;

il guadro economico dell’intervento & il seguente:

A LAVORI IMPORTO
Al Lavori € 729.992,90
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3 24.294,12
TOTALE LAVORJ € 754.287,02
B SOMME A DISPOSIZIONE:
B.1 |Oneridismaltimento in discarica € 69.701,56
B.2 |Imprevisti e lavori in economia (4% di A) € 30.171,48
B.3  |Spese tecniche (DL + CSE) € 26.373,89
B4 |CNPAIA{4%diB.3) £ 1.054,96
B.5 |Contributo ANAC € 375,00
B.6 |Incentivo funzionitecniche art. 113 (2% di A} € 15.085,74
B.7  |IVAsuilavori e smaltimenti (10% di A+B.1 € 82.398,86
B.3 IVA sugli imprevisti (10% di B.2) € 3.017,15
B.9 |IVAsu spese tecniche (22% di B.3+B.4)} £ 6.034,35
B.10 [Spese di pubblicita e di gara € 6.500,00
B.11 |Spese per allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 245.712,98
COSTO TOTALE DELL'OPERA € 1.000.000,00

RFI/Comune di Afragola, in attuazione del protocollo d'intesa del 28/09/2018 sottoscritto tra
Regione Campania e il Commissario ex art.1 della Legge 164/2014 e ss.mm.ii., relative al

i
Il progetto & finanziato per intero con fondi istituiti con Convenzione del 16 dicembre 2019 tra ‘

“Programma di interventi di sviluppe e riqualificazione dei territori interessati dalla direttrice
ferroviaria Napoli-Bari"; - importo di € € 1.000.000,00.

Il Quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori & il seguente:

A LAVORI IMPORTO
Al Lavori € 729.992,90 |
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 24.294,12 .
DEL L,qx A3 |Adetrarre ribasso del 8,13% su A.1 - 59.348,43
' TOTALE LAVORI € 694.938,59
\ B SOMME A DISPOSIZIONE:
s |[B1 _ |Oneridi smaltimento in discarica € 69.701,54
- /|B.2  |Imprevisti e lavori in economia € 30.171,48
B3  ISpese tecniche (DL + CSE) € 53.531,26
B4 CNPAIA (4% di B.3) € 2.141,25
BS  |Contributo ANAC € 375,00
B.6  [Incentivo funzioni tecniche art. 113 (2% di A) € 15.085,74
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B.7 IVA sui l[avori e smaltimenti (10% di A+B.1 € 76.464,01
B.8  |IVAsugliimprevisti (10% di B.2) £ 3.017,15
BS  |IVAsu spese tecniche (22% di B.3+B.4) € 12.201,75
B.10 [Spese di pubbiicita e di gara € 6.500,00
B.11 |Spese per allacciamenti a pubblici servizi € 5.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 274.189,20
Economie di gara € 30.872,21 !
COSTO TOTALE DELL'OPERA € 1.000.000,00

Con determinazione dirigenziale n. 1459/2022 del 21/10/2022 si affidava alling. Mauro ;
Marotta (C.F. MRTMRAB7E14F839C — P.IVA 05532431219), nato ad Napoli il 14/05/1967, i
con studio in via Contieri n. 1 — 80126 Napoli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della ;
Provincia di Napoli al n.11776 dal 1994 , l'incarico per la "Direzione dei Lavori” dei lavori

indicati in oggetto dell'importo complessivo di € 43.557,43;

In data 09/11/2022 veniva sottoscritto contratto di appalto rep. 3801 con la costituente RTI
NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesuele s.r.l. per 'esecuzione dei lavori indicati in oggetto.

In data 13/01/2023 si procedeva alla consegna parziale dei lavori indicati in oggetto alia ditta
RTI NewTek di Falco Raffaele/Elettrogesuele s.r.l.;

Dato atto che con nota prot. 23304/2023 del 17/05/2023 il Direttore dei Lavori, ing. Mauro
Marotta comunicava la rinuncia allincarico di cui alla determinazione dirigenziale n.
1459/2022 del 21/10/2022.

Visto che, con verbale redatto in data 23/05/2023 si sospendevano i lavori indicati in oggetto,
nelle more della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori.

Con DETERMINAZIONE RCG N° 959/2023 DEL 18/07/2023 N° DetSet 285/2023 del
17/07/2023 revoca lincarico di “Direzione Lavori” all'ing. Mauro Marotta e con affidamento
diretto nuovo incarico di “Direzione Lavori” alla soc Servizi Integrati Boemio srl nella persona
del ing. Ferdinando Boemio;

In data 08/02/2024 il nuovo Direttore dei Lavori ing. Ferdinando Boemio ha redatto il verbale
di costatazione e di consegna totale dei lavori dove era indicato che entro il 23/05/2024 i
lavori indicati in oggetto dovevano essere ultimati;

In data 14/02/2024 ii D.L. ha inviato al protocollo e al RUP il |° Sal. dei lavori eseguiti fino al
23/05/2023

In data 15/05/2024 I'impresa richiedeva una sospensione parziale “rif. 2024_0993 con Pec
nelia stessa data” , dove si segnalava una serie di criticita e imprevisti.

In data 21/05/2024 a seguito di una riunione con il RUP ing. Nunzio Boccia, dove sono
emerse delle esigenze di una ottimizzazione tra di due progetti in essere che insistono nella
stessa area. Infatti il progetto in essere e un altro in fase di elaborazione prevedono opere di
urbanizzazione sovrapponibili, in particolare. lungo il tratto 1 di 4 del progetto in essere.
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In data 22/05/2024 con un ordine di servizio la D.L. ha sospeso parzialmente tutti i lavori
previsti sul tratto 1 di 4.

In data 12/06/2024 il D.L. ha inviato al protocolle e al RUP il 1I° Sal. dei [avori eseguiti fino al
10/06/2023

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

Durante il corso dei lavori sono intervenute nuove necessita del Commitiente e diverse
esigenze esecutive, tali da richiedere la redazione della presente perizia di varianie
suppletiva .

Con tale perizia di variante I'ufficio direzione lavori, in accordo con la stazione appaltante, per
risolvere aspetti di dettaglio, ha ritenuto opportuno adeguare e/o modificare alcune tipologie
di lavorazioni per nuove necessita e diverse esigenze esecutive per una migliore fruibilita
dell’opera, tra cui si riportano a titolo non esaustivo alcune delle macrocategorie che sono
state inserite nel progetio di variante, il tutto a parita di importo.

Le principali cause che hanno contribuito alla necessaria redazione di tale perizia di variante
sono di seguito esplicitate:
1. Ottimizzazione del progetio, per alcune fasi lavorative alla luce di un altro progetto di

urbanizzazione a cura della stessa amministrazione sul stesso tratto (1 di 4).

1.1. Tale ottimizzazione comporta un adeguamento delle dimensioni geometriche del
marciapiede, l'inserimentc delle zanelle e di un massetto armato nel marciapiede.
Cltre alla riduzione della superficie stradale da fresare e lo spostamento del plinto
ef/o del palo di illuminazione a 0,50m del cordolo del marciapide. Detto spostamento
consente di evitare alcune lavorazioni quali tagli e demolizione di porzioni di muro
in C.A. in elevazione lungo tutto il tratto 1di 4 ;

1.2.  Si riscontra, che in corrispondenza del ponte dell’Autostrada A1 ( tratto 1 di 4)
l'attuale carreggiata sarebbe eccessivamente ridotta a seguito dell’ realizzazione del
marciapiede di progetto, vista la presenza di un marciapiede sul lato opposto della
carreggiate. Si ritiene opportuno non realizzare 'ultimo tratto di marciapiede per una
lunghezza 55,00 m, e utilizzare quello esistente. Cid comporta lo spostamento di
due pali di illuminazione con annessa linea di alimentazione, e l'inserimento di un
nuovo palo di illuminazione con tuite le lavorazioni del caso;

1.3. Inoltre si prevede un incremento dellilluminazione all’atiuale sottopasso
dell'autostrada A1 con n® 2 proiettore led, attacco a parete, con corpo in alluminio
OME 228 STU-M 4.50-3M AEC ILLUMINAZIONE S.R.L. o similare;

2. Oftimizzazione del progetto, per alcune fasi lavorative lungo il tratto (4 di 4):

2.1.  Attivita gia eseguite e contabilizzate nel 1° Sal. per il tratto (4 di 4) - integrazioni dell’
illuminazione con annessi impianti e marciapied;;

2.2. Da una aitenta analisi del progetto la parte finale del tratto (4 di 4) non prevede |l
marciapiede e lilluminazione del sctiopasso del’Asse Mediano, quindi saranno
inseriti n° 3 proiettore led, attacco a parete extra oltre ad un nuovo sezionamento
con un guadro secondario aggiuntivo.

2.3.  Sisegnala che alcune porzioni di marciapiedi sono gia presenti, al fine di utilizzare
le risorse economiche per altre pozioni di area, in questi tratti si limitano le attivita al
solo posizionamento del plinto e del palo di illuminazione, con annessi collegamenti.
Per le risorse ottimizzate si predispongono delle caditoie e il collegamento alla
fogna esistente, ove & possibile sul tratto 4 di 4.

214;, ~Da segnalazione dell'impresa del 22/03/2024 e a seguito di sopralluogo delle

‘serivente si rileva che il Palo su Via Arena allaltezza del civ. 94 allimbocco

delfanello TAV, & stato danneggiato da ignoti, lo stesso e stato sostituito
v ricdﬁoscendo all'impresa dei costi extra.

s e 5 Pag 4di%
PL RIZIA DI VARIANTEE SUPPLETIVA
-I',-Ajy()lil DIIMHAIANTE! Qf ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA TRATTO AD EST DEL SOTTOPASS&IE_WS LEA

¥ Via M. Gandy

R gf Falco Raffaele
8, 80024 Cardito (NA)
Part. 1IVAWD® §941212

e 2
Cod. Fisgég#]% ’}’:.La-’}§ggg|§fggz?5088/zoz4



Pag .5di9

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
LAVORI DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ARENA TRATTO AD EST DEL SOTTﬁPéW ﬁ%%ﬁ?&“g Raffaefe

via M. Gandhi, 8 - §0924 Cardito (NA)
Pat. IVA 0BG 1212

od. Fico, FLC RRCT8T21 F8300
Cod. Fica. FLO R0 L ola_0045088/202

S



3. Alla luce del futuro adeguamento dei prezzi dalla tariffa 2018/2019 alla tariffa 2024, si

ritiene opportuno cambiare la tipologia del materiale dei cavi principali di alimentazione (da
rame ad alluminio) dell'impianto di illuminazione, a parita di prestazioni.

Visto I'elevato delta generato dal I'incremento sproporzionato del costo delle materie prime
{rame), al fine di gestire tale incremento e non gravare sullimporto dei [avori e nello
stesso tempo cercando di consentire delle migliorie efo lavorazioni exira a parita di
importo dei lavori;

Infatti nonostante il pit elevato costo il rame continua ad essere uno dei materiali pit
utilizzati per la produzione dei conduttori elettrici, ie ragioni sono legate essenzialmente alla
sua natura fisico chimica che gli da delle caratteristiche elettriche e tecnologiche molto
favorevoli.

Visto che il rame ha una conducibilitd elettrica molto elevata paragenabile a quella di
metalli quali Argento ed Oro, pill rari e quindi piu costosi; questo ovviamente fa si che si
abbiano delle eccellenti portate di corrente con sezioni di metallo anche abbastanza ridotte.
Inoltre il rame € un materiale molto stabile con eccellenti caratteristiche di duttiiita e
malleabilita. Queste due caratteristiche consentono ai produttori delle lavorazioni di
sbozzatura che unite alla ricottura permettono la trasformazione del metallo in fili sottilissimi
e flessibili che compongono poi i conduttori flessibili che tutti conosciamo ed utilizziamo.

Di contro l'alluminio ha una conducibilita elettrica che vale circa il 60% di quella del rame e
una maggiore difficoltd nella lavorazione e nella riduzione in fili tanto che ad oggi la
maggior parte dei cavi in alluminio & rigida ed & assai difficile trovare cavi in alluminio
flessibile paragonabili a quelli in rame.

Vista [a minore conducibilita e lavorabilita perché & opportuno scegliere I'alluminio:

¢ La conversione dei cavi dal rame allalluminio in termini di sezione & relativamente
semplice. Infatti, data la differenza della conducibilita (comd. Al= 60% cond. Rame),
basta rilevare la sezione di cavo calcolata per il rame e dividerla per 0,6. A dispetto
di questo evidente incremento di sezione, pero, il peso del prodotto installato
diminuisce sensibilmente data la notevole differenza di peso specifico tra i due
materiali (Al=2,7 kg/dm3;Cu=8,93 ka/dm3). Tale caratteristica fa si che sia molto pit
semplice da installare soprattutto in quota e negli atiraversamenti aerei.

¢ |l valore della quotazione dell’alluminio in questo momento & circa il 30% del valore
del rame e quindi I'effetto combinato della riduzione di peso e di cosio determina (a
parita di portata di corrente) un costo del conduttore che & minore del 50% di
quello in Rame.

+ Lo scarso valore del prodotio ha anche una interessante conseguenza, ovvero lo
scarso interesse dei ladri per i cavi in alluminio, interesse che invece continua ad
essere molo elevato per il rame.

+ |n ultima analisi, va anche fatta una considerazione circa la rigidita dei conduttori in
alluminio. Ultimamente, infatti, gualche Produttore & riuscito, con un modesto
incremento di costo, ad ottenere dei conduttori in alluminio flessibile paragonabili a
quelli in rame dal punto di vista della facilitd di installazione. Tali conduttori sono
infatti facilmente utilizzabili nei quadri e nelle instaliazioni interni al punto che
vengono anche prodotti con guaina esterna Halogen free (AFG160M16).

In sintesi, ci troviamo di fronte ad un prodotto che unisce in sé una buona
conducibilita elettrica ad uno scarso peso ed un costo moito basso, conservando la
flessibilita di installazione dei cavi tradizioni.

Di seguito si allega una scheda tecnica tipo. : : o

N® ISCRIZ.
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Bassa tensione

/A

ARE4*E4*X* -0,6/1 kV :
Costruzione e requisiti: ENEL DC 4183/1 '
ENEL DC 4908
HD 626 p.q.a.
CEl 25-58 p.q.a.
Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
Direttiva RoHS: 2011/65/CE

™

Descrizione
*Cavi riuniti od elica visibile per liee ceree, con conduitore di neuiro porfonte
*Condutiore di fase: corda rigida di alluminio semicrudo, classe 2

*Conduttore di neutre portante: corda rigido in lega di ofluminio, dasse 2
*lzolamento fose e neutro portante: polietilene reticolato

*Guaina del conduttore di fase: polietilene reticolato

*Colore: grgio

Caratteristiche funzienali

*Tensione nominale Uo/lE 0,46/1 kY

*Temperoiura mozsimsc di esercizo del conduttore di fose: 85°C

*Temperaturo massima di esercizio del conduttore di neutro: 65°C
*Temperaturo minima di esercizio: -15"C

(in ossenza di sollecitazioni macconiche)

*Temperatura massima di corlo circuito del conduttorae di fase: 250°C
*Temperotura massima di corto circuito del conduttore di neutro: 180°C

[TIT e— Comes Formazione nl:M = i nu:ﬂ n::- Reisenm selicams
ENEL Comn-Cavl e ,":: .’“‘"m nEatic oW are
s =m =m =m =m e, asm i In fubo W dla A
330051 | 3480020160 2x 18 51 125 15 1.91 70 56 1.1
34860401120 4x 15 5.1 125 15 IG 5 350 181 o 52 11

(1)1 cai dewono poler essare installali ad una temperakra di 0°C.
(231 v off portata walgeno in regime permanende rispeltivamernte per 2 & 4 animne a contaite (e fasi @ nevim di un sisterna praticamente aquilibrato) nelle
y 6 condiziori

- Temperatura dei condution: e
- Temperahra ambiente: 40°C
)] mmmmmmmﬁmmmwﬂm
- durata del corto crrouito
- emperatura inziale dei condution: mmmmmﬂghmmﬂ(mmzj [
« Ternperatira finale dei condution: 160°C |

4. Per una oitimizzazione e una migliore selettivitd si prevede un nuovo quadro elettrico
secondario in pil per il sottopasso a Sud, olire a quelli previsti al sottopasso a Nord. Tale
modifica oltre a migliorare la selettivita e il sezionamento, in modo da poter intervenire in
caso di manutenzione e/o guasti in maniera puntuale senza interrompere l'intero servizio,
consente la riduzione delle sezioni dei cavi di alimentazione, vista la riduzione delle
distanze, producendo delle economie tali da compensare la quasi totalitd del costo extra
del nuovo quadro.

5. Allineamento del computo metrico estimativo a base di gara con lofferta migliorativa

dell'impresa aggiudicataria dei lavori e le modifiche proposte nelia presente variante.
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La variante proposta & finalizzata al miglioramento delfopera in oggetto, essa comporta
modifiche al progetto approvato, ed & motivata dall'esigenze sopra riportate, per circostante
sopravvenute impreviste ed imprevedibili, esse rivestono caratiere di accessorieta rispetto
all’opera progettata.

Si sono dovuti concordare dei nuovi prezzi, non previsti nell'lElenco prezzi del capitolato
speciale d'appalto, descritti nell'allegato elenco nuovi prezzi.

Al lavori aggiuntivi inquadrati nell'ambito della suddetta perizia si aggiungono gli oneri per la
sicurezza valutati sulla base dei prezzi di progetto e dei nuovi prezzi redatti.

L'importo lordo dei lavori di perizia ammonta a complessive € 801.994,90 comprensivi degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Oltre VA come per legge, come dal quadro .
economico seguente:;

A LAVORI IMPORTO
Al Lavori £ 811.576,89
A2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 28.036,66
A3 |Adetrarre ribasso del 8,13% su Al € -65.981,20 ;
TOTALE LAVORI € 773.632,35 ;
B SOMME A DISPOSIZIONE: i
B.1 Oneri di smaltimento in discarica € 44.004,38
B.2  |Imprevisti e lavori in economia € 4.156,91
B.3 Spese tecniche (DL+ CSE) € 53.531,26
B.4 CNPAIA (4% di B.3) £ 2.141,25
B.>  |Contributo ANAC € 375,00
B.6 Incentivo funzioni tecniche art. 113 (2% di A) € 16.231,54
B.7 IVA sui lavori e smaltimenti (10% di A+B.1 € 81.763,67 ‘
B8  [IVAsugliimprevisti (10% di B.2) € 415,69 '
B.9 IVA su spese tecniche (22% di B.3+B.4) € 12.247,95
B.10 |Spese di pubblicita e di gara € 6.500,00 !
\-"-_' B.11 |Spese per allacciamenti a pubblici servizi £ 5.000,00 '
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 226.367,65 |
Economie di gara € - -
COSTO TOTALE DELL'OPERA ! € 1.000.000,00 |

del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza. Detto importo corrisponde ad una differenza
in 11,32 % rispetto all'importo autorizzato netto contrattuale, come riportato nell'allegato prospetto
di confronto.

L'importo della suddetta variante trova copertura nella spesa stanziata per 'esecuzione dell’opera.
Come sopra esposto ¢ riportato nell’allegato computo di perizia, 'ammontare netto dei lavori di
perizia ammonta a complessivi € 839.613,55 comprensivo della quota per gli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari ad € 28.036,66, al quale corrisponde un importo netto di spesa al netto
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del ribasso e comprensivo dell'importo per le somme a disposizione dell Amministrazione pari ad €
1.000.000,00 senza alcuna variazione rispetto al quadro economico di progetto.

Nel quadro economico & riportato il prospetto complessivo di tutte le spese relativo ai lavori e alle
somme a disposizione, dal quale risulta che, rispetto a quanto previsto dal quadro economico del
progetto originario, non sono richiesti nuovi finanziamenti.

Si riporta di seguito il quadro comparativo tra il quadro economico di gara, il quadro economico
rimodulato a seguito dell'aggiudicazione, ed il quadro economico di variante, dal quale si pud
notare che gli importi extra relativi la variante sono ottenuti dalle “economie di gara, dagli imprevisti
dai lavori in economia e da una rimodulazione degli oneri di discarica "

Di seguito viene riportato un quadro comparativo

Quadro economice Quadre econamice Rimodulato
Progetto Esecutive - Approvato | a seguite di aggiudicazione - Det. Quadro economica
QUADRO COMPARATIVO con Det.Dirigenziale n.247/2021| RCG 145972022 de| 21/10/2022 - N° Variante
del 22/01/2021 Det.set, 357/2022 del 11/16/2022

A LAVORI importo importo importo ‘
Al IMPORTQ DEI LAVORI {a misura) € 72999290 | £ 72999290 | € 811576,89 |
A2 |ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 24204,12 | £ 2429412 | € 28036,66 |
A3 |RIBASSO D'ASTA {-8,13%) £ - 1€ 5534842 | £ 65 981,20 |
A4 |rotate lavori € 754287,02 | € 69492859 | € 773632,35 i
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE |
B.1 Oneri di smaltimento in discarica € 69701,56 | € 6970156 | € 44004,38 |
B.2 Imprevisti e lavori in economia (4% di A) € 30171,,48 | £ 30171481 € 4156,91 |
B.3 Spese tecniche per coordinatare sicurezza £ 26373,89 | € 53531,261 € 5353126 |
B4 CNPAIA (4% di B.3) 13 1054,96 | € 214125 | € 2 141,25
B5 _ lContributo ANAC € 375,00 | £ 37500 € 375,00 f
B.6 Incentivo funzioni tecniche art. 113 {2% di A} £ 15085,74 | € 1508574 | € 16 231,54 |
B.7 IVA sui laveri e smaltimenti (10% di A4+B.,1) € 82398,86 | € 76464,01 [ € 81763,67 |
B.8 IVA sugli imprevisti {10% di B.2}) € 301715 | £ 301715 € 415,69
B9 IVA su spese tecniche {22% di B.3+B.4) € 6034,35 | € 12247,95 | € 12 247,95
B.10 |Spesedi pubblicita e di gara € 6500,00 | € 6500,00 | € 6 500,00
B.11 |Spese per allacciamenti a pubblici servizi € 500000 € 500000 ] € 5 000,00
B.12 |Totale somme a disposizione € 24571299 | € 27423541 | € 226 367,65

Economie di gara €30826,02 £0,00

TOTALE GENERALE £ 1000000,01 | € 1000000,01 | € 1000 000,00

Per la conferma di tale importo di variante e suppletive viene predisposto un atto di sottomissione,
del quale & allegato alla presente perizia uno schema sottoscritto dall'impresa appaltatrice per
accettazione senza riserve da parte di quest'ultimo.

Costituiscono la perizia suppletiva e di variante, la presente relazione tecnica, il computo
metrico e stima dei lavori, il quadro comparativo dei lavori, il quadro economico di variante, il
prospetto comparativo di variante, lo schema dell'atto di sottomissione, i disegni.

Afragola 12/09/2024
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