Comune di Afragola
Smistamento: SETTORE LAVORI PUBBLICI / EDILIZIA PUBBLICA

Prt.G. 0045088/2024 - E - 16/09/2024 10:05:34
ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art.22 comma 4 D.M. 49/2018
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CITTA’ DI AFRAGOLA

CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI
Settore Lavori Pubblici

LAVORI: Lavori di Impianto di [lluminazione Pubblica in via Arena:
Tratto ad Est del sottopasso Autostradale
CUP: B43JI19000210004 - CIG: 8739670BD4

IMPRESA: NEW TEK DI FALCO RAFFAELE (CAPOGRUPPOQ) - FALCORAFFAELE@PEC.
ASCOMCASORIASERVIZLIT

R.U.P. : ING. NUNZIO BOCCIA.

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 09/11/2021 - rep. 3801

ATTO DI SOTTOMISSIONE
E
VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI |

art.22 comma 4 D.M, 49/20718

NEW[TEK diFaico Raifasio
Via M. > 80024 Cardito {NA)
Part, 3 1212
Ced. Fiee. 78721 F839D
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno _12_del mese di Settembre, presso la sede della stazione
appaltante, sito in Afragola, tra il sottoscritto D.L. Ing. Ferdinando Boemio, Direttore dei
lavori, ed il Geom. Raffaele Falco, Legale Rappresentante dell’'lmpresa NEW TEK di Falco
Raffaele,

PREMESSO:

— Con Determinazione RCG n.1047 del 11/07/2022 si aggiudicava la procedura di
gara di cui alloggetto alla ditta A.T.l. fra NEW TEK DI FALCO RAFFAELE
(Capogruppo mandataria) — P. lva 06758941212, con sede in Cardito (NA) alla via
Mahatma Gandhi n. 8, ed ELETTROGESUELE S.RL. {mandante), P.lva
03567811215, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Filichifo n. 1 - C.da
Canonica, con il ribasso del 8,13% sullimporto dei lavori soggetto a ribasso, e
guindi per un importo lavori di € 694.938,59 (di cui € 24.294,12 per oneri di

sicurezza), oltre Ilva come per legge - giusto quadro riepilogativo di seguito

riportato: |

|
Importo complessivo dei lavori 754 287,02 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 24 29412 €
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) 729 992,90 €
Ribasso percentuale offerto 8,13%
Importo di aggiudicazione dei lavori 670 644,48 €
Importo totale di contratto 694 938,59 €

— che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di
far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste
ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificita dell'opera in
appaito, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratio e altre
necessarie per l'allineamento del computo metrico estimativo a base di gara con le
migliori proposte;

— e, pertanto, é stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente
atto ne & parie integrante, dellimporto complessivo per lavori a misura di €
745.595,69 al netto del ribasso d’asta del 8,13%, oltre a € 28.036,66 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso, il cui totale lavori &€ € 773.632,35;

E=R
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art.22 comma 4 D.M, 45/2018

Importo complessivo dei lavori 839613,55 €
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 28 036,66 €
Importo lavori a base d'asta {soggetti a ribasso) 811 576,89 €
Ribasso percentuale offerto 8,13%
Importo di aggiudicazione dei lavori 745 595,69 €
Importo totale di contratto 773 632,35 €

— che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 78.693,76 al netto del
ribasso, nelle economie di gara dell'opera in appalio, dagli imprevisti dai lavori in
economia € da una rimodulazione degli coneri di discarica, per opere da realizzare al netto
del ribasso e comprensivi degli oneri per la sicurezza. Detto importo corrisponde ad una

differenza in 11,32% rispetto allimporto autorizzato netto contrattuale.

Quadro economico Quadro economico Rimodulate
Progetto Esecutivo - Approvato | a seguito di aggiudicazione - Det. Quadro economico
QUAD RO CO M PA RATIVO con Det.Dirigentiale n.247/2021| RCG 1459/202:3& 21/10/2022 - N°® Variante
del 22/01/20_21_ Det.set. 357/2022 del 11/10/2022

A LAVORI importo imparto importo
Al IMPQRTO DEI LAVOR! {a misura} 13 729992,90 | € 72999290 | € 811 576,89
A2 ONERI DI $ICUREZZA non soggetti a ribasso i3 2429412 | € 2429412 | € 28036,66
A3 RIBASSO D'ASTA {-8,13%) € - £ 59348,42 | € 65 981,20
A4 |Totale lavori € 75428702 | € 69493859 | € 773632,35
B SOMME A DISPOSIZIDNE AMMINISTRAZIONE
B.1 Oneri di smaltimento in discarica € 6970156 | € 69701,56 | € 44 004,38
B.2 Imprevisti e lavori in economia {4% di A) 3 3017148 | € 3017148 | £ 4156,91
B.3 Spese techiche per coordinatore sicurezza £ 26373,89 | € 5353126 { £ 53 531,26
B.4 CNPAIA (4% di B.3) £ 105495 | € 2134125 | £ 214125
B.5 Contributo ANAC 3 375,00 | € 37500 | € 375,00
B.6 Incentivo funziont tecniche art. 113 (2% di A) € 1508574 | € 1508574 | € 16 231,54
B.7 IVA sui lavori e smaltimenti (10% di A.4+B.1) 3 82398,86 | € 76464,01 | € 81763,67 I
B8 [vAsugli imprevisti (10% di B.2) 3 3017,15 | € 301715 | € 415,69 '
B.9 1VA su spese tecniche {22% di B.3+B.4) £ 6034,35 | € 12247,95 ]| £ 12 247,95
B.10 |Spesedi pubblicitd e di gara £ 6500,00 | € 6500,00 | € 6 500,00
B.11 |Speseper allacciamenti a pubblici servizi £ 500000 | € 500000 | € 5 000,00
B.12 |Toiale somme a disposizione £ 245712,99 | € 27423541 | € 226 367,65

Economie di gara €30826,02 € 0,00

TOTALE GENERALE € 1000000,01 | € 100000001 | € 1000 000,00

- che in base a quanto previsto dall'art. 149, comma 1, del Codice dei contratti, D.Lgs
50/2016, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati allesecuzione di ulteriori
lavorazioni non riportate nel progetto, che non modificano qualitativamente l'opera e
che non comportano una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per

cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art.22 comma 4 D.M. 4972018

dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro

economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;

- che in base a quanto previsto dall'art. 161 del DPR 207/2010 e dallo schema di linee
guida attuative del nuovo Codice degli appalti, il Direttore dei lavori determina in
contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non
previsti dal contratto e dispone le modifiche di dettaglioc che non comportano aumento

o diminuzione dellimporto contrattuale;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sig. Falco Raffaele in qualita di legale rappresentante delllmpresa New Tek di Falco
Raffaele, con sede in Cardito (NA), via Mahatma Gandhi n. 8,. presa visione della predetta
perizia di variante, assume limpegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e
diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia

stessa

DICHIARA E S| OBBLIGA
di adempiere a quanto segue:

Art. 1

lmpresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto
previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Direzione Lavori, e si impegna ad
eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi € le nuove categorie di lavoro
contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i
tavori a misura, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavori, per 'importo
complessivo dei lavori a misura di € 745.595,69 al netto del ribasso d’asta del 8,13%,
oltre a € 28.036,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il cui totale lavori & €
745.595,69. Rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma,
tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originaric e del
capitolato speciale di appalto vengeno integralmente recepite ed accettate con il presente

L

atto per relationem.
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art.22 comma 4 D.M. 49/2018

Art. 2

| lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento
secondo le prescrizioni contenute CSA e secondo le norme che regolano la contabilita
dellEnte, cosi come previsto dal contratto di appalto per I'affidamento dei lavori, e in

ordine alle nuove percentuali di lavorazione.

Art. 3

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione
limpresa si impegna ad adeguare la polizza fideiussoria (cauzione definitiva), se I'importo
rimanente, rilevato i n.2 SAL emessi, ecceda I'importo a garanzia e di consentire che la
cauzione prevista per i lavori principali venga ulteriormente vincolata anche per gquelli

aggiuntivi.

Art. 4

| lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa al netto
del ribasso compresi gli oneri della sicurezza di € 78.693,76 rispetto a quelli contrattuali, il
tutto pari ad un complessivo incremento contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 5

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo
utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (Sessanta giorni) naturali e
consecutivi rispetto al tempo prefissato nel C.S.A., e come aggiornato a seguito delle
sospensioni e riprese.

La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta come stabilita nel contratto
principale d’appalto;

Art. 6

Le spese relative al presente atto sono a carico deli'impresa assuntrice del contratto di cui
all'epigrafe.

Il presente atto & fin d’ora impegnativo per Ilmpresa, mentre lo sara per la Stazione

Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 , sono stati concordati n. 26 (dico
VENTISEI) nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto
principale, riportati neil'allegato elenco prezzi ALLEGATO, desunti dalla tariffa regionale

5 @
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ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI  art 22 comma 4 DM, 49/2018

Campania anno 2022, e ricavati da nuove regolari analisi, con prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti riferiti alla data di formulazione dell’offerta — in base ai
quali saranno contabilizzati i lavori di cui trattasi.

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non comporta
un aumento allimporto dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

| seguenti nuovi prezzi di seguito elencati saranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta
formulato dallimpresa per 'aggiudicazione dellappalto in parola.

L'Appaltatore con la firma del presente atto dichiara di accettare i nuovi prezzi unitari della
presente perizia e di assoggettarli al ribasso d’asta di cui al contratto principale del 8,13%

formulato in sede di gara d’appalto.

Il presente verbale, redatto in 2 esemplari, viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti
in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre & subito impegnativo per
I''mpresa, o sara per la stazione appaltante soltanto dopo I'avvenuta approvazione

superiore. .

Afragola, 13/09/2024

A PR |
D O ¢
L’ IMPRESA - |
NEW.TEK DI FALCO RAFFAELE ,
ffag 2
q.E‘ . di F, G

\Via M. Gandh, 8 - 80024 Cardito {NA}
Part, VA 06756941212
Cod. Fisc. FLC RFL78T21 F539D

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Nunzio Boccia

Allegato : “Elenco prezzi lavori di variante e suppletiva” composto dan° pagine
6
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(la numerazione fa seguito a quella della lista delle categorie di lavoro e delle forniture allegata al contratto sopraccitato)

Comune di Afragola
Provincia di Napoli

ELENCO NUOVI PREZZI N. 1

OGGETTO: | Impinato di illuminazione pubblica in Via Arena : tratto ad est del
sottopasso siradale.

COMMITTENTE: | Comune di Afragola

Data, 12/09/2024

Pribies by Guado Clanodi - copyright ACCA softwere 8 p A
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