

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 125/2024 del 05/12/2024, avente oggetto:

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO

Interventi di Riqualificazione di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Afragola

Fondo complementare al PNRR: Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edi

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
COSTRUZIONI CINQUEGRANA Cinquegrana S.R.L. - AMMINISTRATORI CINQUEGRANA LUIGI E ARCANGELO -	Atto aggiuntivo	€ 1.533.453,00					21082	01		62	2022	3287	2024

Totale Importo: € 1.533.453,00

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Il presente “Visto di regolarità contabile” è controfirmato dalla P.O. del Servizio di Settore

F.to P.O.

La cui firma autografa apposta su copia cartacea è conservata agli atti di questo ufficio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.